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1. SAĢETAK STUDIJE IZVODLJIVOSTI 

1.1. Opĺi podaci 

Naziv projekta: Projekt javnog sustava za navodnjavanje Lukaļ na 447 ha neto 

Sektor: Vodno gospodarstvo (navodnjavanje i melioracijska odvodnja), 

Nositelj projekta: Virovitiļko-podravska ģupanija (VPĢ), Trg Ljudevita Pataļiĺa 1, 33 000 

Virovitica, 

Posredniļko tijelo: Hrvatske vode (HV), pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada 

Vukovara 220, Zagreb, 

Krajnji korisnici: Krajnji korisnici SN Lukaļ su poljoprivrednici koji su iskazali interes za 

uvoĽenje navodnjavanja na projektnom podruļju. 

Naruļitelj ove Studije izvodljivosti je Virovitiļko-podravska ģupanija. 

1.2. Lokacija projekta 

Planirani sustav javnog navodnjavanja Lukaļ (SN Lukaļ) se nalazi u Virovitiļko-podravskoj ģupaniji 

(VPĢ), na podruļju opĺine Lukaļ, na podruļju katastarskih opĺina Turanovac i Gornje Bazje (Slika 

1-1). 

 

Slika 1-1: Smjeġtaj SN Lukaļ unutar VPĢ.  
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1.3. Obuhvat projekta 

Lokacija zahvata nalazi se na podruļju Opĺine Lukaļ, sjeverozapadno od naselja Lukaļ Slika 1-2). 

Poljoprivredne povrġine koje su predmet navodnjavanja zauzimaju 447 ha, a omeĽene su sa 

zapadne strane kanalom OĽenica, sa istoļne strane drģavnom cestom D5 (dionica Bazje-Terezino 

Polje), s juģne strane Ģupanijskim odvodnim kanalom, sa sjevera rijekom Dravom, odnosno 

granicom izmeĽu Republike Hrvatske i Republike MaĽarske. 

Granica obuhvata zahvata u prostoru definirana je lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I-350-05/22-

01/000018, Ur.broj: 2189-08/02-22-0007). 

 

Slika 1-2: Podruļje obuhvata SN Lukaļ.  
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1.4. Postojeĺe stanje 

Zbog povoljnih agroekoloġkih uvjeta, klime, tla i pripadajuĺeg reljefa, podruļje obuhvata SN Lukaļ 

je vrlo pogodno za uvoĽenje navodnjavanja i s tim povezanu promjenu strukture poljoprivredne 

proizvodnje i poveĺanje prinosa svih kultura u odnosu na postojeĺe stanje. 

Prema podacima prikupljenim anketiranjem poljoprivrednika na predmetnom podruļju, u sadaġnjem 

stanju se uzgajaju prvenstveno ratarske kulture (pġenica 30%, kukuruz 23%, soja 19%, ġeĺerna 

repa 15%, uljana repica 3%, tikva uljarica 2%, lucerna 2%, suncokret 1%), 5% povrġina je 

neobraĽeno, dok je udio povrġina na kojima se uzgaja povrĺe zanemariv. U skladu s Agronomskom 

osnova sustava navodnjavanja Lukaļ (F. Baġiĺ i sur., 2015) predlaģe se znaļajna promjena 

strukture poljoprivredne proizvodnje nakon uvoĽenja navodnjavanja, u kojoj bi udio ratarskih kultura 

bio 48%, povrtlarskih kultura 48% te voĺa i drvenastih kultura 4%. 

Prema analizi sadaġnjoj pogodnosti tla na razmatranoj bruto povrġini od 557 ha, 202,9 ha je klase 

P-1, 9,6 ha je klase P-2, 282,4 ha je klase P-3, 19,3 ha je klase P-3, a 42,8 ha nisu poljoprivredne 

povrġine. Na dijelu povrġina potrebno je dodatno agro-melioracijsko i hidro-melioracijsko ureĽenje 

zemljiġta kako bi se poboljġala pogodnost tla za navodnjavanje 

Ukoliko se projekt izgradnje SN Lukaļ ne realizira moguĺe je oļekivati negativan utjecaj na 

gospodarski razvoj ovog podruļja, ġto moģe imati za posljedicu i iseljavanje stanovniġtva s ovog 

podruļja. Sve uļestalije pojave suġa ograniļavaju prinose i strukturu poljoprivredne proizvodnje. 

Tablica 1-1 prikazuje saģetak informacija o prikladnosti lokaliteta za realizaciju planiranog projekta. 
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Tablica 1-1: Osnovne karakteristike prikladnost lokaliteta za realizaciju planiranog projekta. 

KLIMA 
DOSTUPNE 

KOLIĻINE VODE 

KAKVOĹA 
VODE ZA 

NAVODNJAV. 

KORIĠTENJE 
IZVORA VODE 

ZA 
VODOOPSKRB

U 

POGODNOST 
TLA ZA 

NAVODNJAV. 

POTREBA ZA 
REALIZACIJOM 

PROJEKTA 

¶ Meteoroloġka 
postaja 
Virovitica, 

¶ Razlika ETo i 
Pef u vegetac. 
periodu za 
prosjeļnu 
godinu iznosi 
232,8 mm, 

¶ Razlika ETo i 
Pef u vegetac. 
periodu za 
suġnu godinu 
iznosi 395,8 
mm. 

¶ Za potrebe 
navodnjavanja 
podruļja SN Lukaļ 
predviĽen je zahvat 
vode iz rijeke Drave, 

¶ Prosjeļni protok 
rijeke Drave na postaji 
Terezino polje u 
analiziranom razdoblju 
1961.-2022. iznosio je 
512 m3/s 

¶ Maksimalna koliļina 
zahvaĺanja za potrebe 
SN Lukaļ iznose 0,29 
m3/s, ġto je 0,06% 
prosjeļnog protoka 
rijeke Drave 

¶ Prosjeļne godiġnje 
bruto potrebe za 
vodom SN Lukaļ 
iznose 664.549 
m3/god, ġto je 0,004% 
prosjeļnog godiġnjeg 
protoka rijeke Drave 

¶ Prema 
dostupnim 
pokazateljima 
kakvoĺe vode za 
navodnjavanje, 
voda rijeke Drave 
pogodna je za 
navodnjavanje 
svih 
poljoprivrednih 
kultura 

¶ Po pitanju 
zaslanjenosti, 
prosjeļna i 
maksimalna 
elektriļna 
vodljivost vode 
rijeke Drave je 
iznosila 316 
odnosno 460 
ÕS/cm, ġto je 
unutar granice 
(0,7 dS/m = 700 
µS/cm) klase 
pogodne za 
navodnjavanje 
bez bilo kakve 
opasnosti od 
zaslanjivanja tala 

¶ Rijeka Drava 
se ne koristi niti 
planira koristiti 
kao izvor vode za 
vodoopskrbu; 

¶ Utjecaj 
zahvaĺanja 
povrġinskih voda 
u planiranim 
koliļinama na 
razine 
podzemnih voda 
u aluviju rijeke 
Drave je 
zanemariv. 

¶ Ukupna 
razmatrana bruto 
povrġina od 557 
ha, 
¶ Prema sadaġnjoj 
pogodnosti tla, 
202,9 ha je klase 
P-1, 9,6 ha je 
klase P-2, 282,4 
ha je klase P-3, 
19,3 ha je klase  
P-3 a 42,8 ha nisu 
poljoprivredne 
povrġine 

¶ Na dijelu 
povrġina potrebno 
je dodatno agro-
melioracijsko i 
hidro-melioracijsko 
ureĽenje zemljiġta 
kako bi se 
poboljġala 
pogodnost tla za 
navodnjavanje. 

¶ U postojeĺem 
stanju uzgajaju se 
ratarske kulture, dok 
je udio povrtlarskih 
kultura zanemariv. 
¶ UvoĽenjem 
navodnjavanja 
poveĺala bi se 
rasprostranjenost 
dohodovnih 
povrtlarskih kultura 
(planirana struktura 
48% ratarske, 48% 
povrtlarske, 4% voĺe 
i drvenaste kulture) . 

1.5. Ciljevi projekta 

Osnovni ciljevi predmetnog projekta su sljedeĺi: 

¶ Poveĺanje kvalitete koriġtenja podruļja u poljoprivredne svrhe, 

¶ Poveĺanje povrġine podruļja koju ĺe biti moguĺe navodnjavati, 

¶ Odrģivo upravljanje resursima, 

¶ Omoguĺavanje koriġtenja podruļja za uzgoj novih kultura, 

¶ Poticanje konkurentnosti poljoprivrede, 

¶ Zadrģavanje stanovniġtva u ruralnom podruļju. 

1.6. Procjena buduĺe potraģnje 

Planirana struktura poljoprivredne proizvodnje predviĽa smanjenje povrġina pod ratarskim kulturama 

sa sadaġnjih 95% na 48% i uvoĽenje povrtlarskih kultura na 48% te voĺa i drvenastih kultura na 4% 

povrġina.  

S obzirom na planiranu strukturu poljoprivredne proizvodnje u uvjetima izgradnje sustava za 

navodnjavanje na 447 ha, godiġnje neto potrebe za vodom se kreĺu od 465.184 m3 (1.040 m3/ha) u 

prosjeļnoj godini do 1.047.200 m3 (2.340 m3/ha) u suġnoj godini. Ukupne bruto godiġnje potrebe 

izraļunate su prema procijenjenim gubicima u sustavu (ukupna efikasnost E=0,70 ï umnoģak 

efikasnosti: zahvata Ev=0,90, efikasnosti distribucije Ed=0,95 i prosjeļne efikasnosti opreme za 

navodnjavanje Ea=0,82), a kreĺu se od 664.549 m3 (1.487 m3/ha) u prosjeļnoj godini do 1.496.000 

m3 (3.347 m3/ha) u suġnoj godini. 
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1.7. Kratak opis projekta 

1.7.1. Tehniļki aspekti 

Slika 1-3 prikazuje preglednu situaciju projekta SN Lukaļ. Planirani sustav za navodnjavanje sastoji 

se od sljedeĺih graĽevina: 

¶ Zahvat vode (ulazna i zahvatna graĽevina, kontrolno okno i dovodni cjevovod); 

¶ Obaloutvrda oko ulazne graĽevine u koritu rijeke Drave; 

¶ GraĽevina crpne stanice s prateĺim objektima (bazen za umirivanje vode, kompenzacijski 

bazen, crpna stanica, trafostanica, zasunsko okno, cjevovod za praģnjenje mulja s ispusnom 

graĽevinom i pristupnim putom); 

¶ Mreģa tlaļnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i prikljuļcima za navodnjavanje. 

Zahvat vode, kontrolno okno i dovodni cjevovod 

Zahvaĺena voda iz rijeke Drave ulazi u okno zahvata vode u kojem su smjeġtene niskotlaļne crpke 

ukupnog kapaciteta 300 l/s i visine dizanja 13,0 m. Ispred kontrolnog okna i zahvata vode nalazi se 

ulazna graĽevina uklopljena u obaloutvrdu. Dovodni cjevovod unutarnjeg promjera 500 mm i duģine 

33 m povezuje kontrolno okno zahvata vode i bazen za umirivanje vode. 

  



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA LUKAĻ  
Studija izvodljivosti, oģujak 2025. 

  
 

 
13 1 SAĢETAK STUDIJE IZVODLJIVOSTI 

 

GraĽevina crpne stanice s prateĺim objektima 

Bazen za umirivanje vode je radnog volumena 140 m3, sluģi taloģenju ļestica suspendiranog 

nanosa. Preko oġtrobridnog preljeva voda se preljeva iz bazena za umirivanje u kompenzacijski 

bazen. 

Kompenzacijski bazen sluģi akumuliranju vode, ļime se osigurava potopljenost usisa crpki i 

usklaĽenje rada s crpkama koje se nalaze u oknu zahvata vode. Radni volumen kompenzacijskog 

bazena iznosi 250 m3. Praģnjenje kompenzacijskog bazena u rijeku Dravu moguĺe je preko muljnog 

ispusta. 

Crpna stanica je postavljena uz kompenzacijski bazen, tako da se usisi crpki nalaze u bazenu. 

Ukupni kapacitet ugraĽenih crpki iznosi 300 l/s, a visina dizanja vode 86 m. Crpna stanica osigurava 

minimalni radni tlak u distribucijskom sustavu od 5,5 bara. Sa zapadne strane crpne stanice 

smjeġtena je trafostanica u kojoj se nalaze transformatori i upravljaļki ormari. 

Za pristup i povezivanje objekata zahvata s crpnom stanicom na okolnu putnu mreģu biti ĺe ureĽen 

makadamski pristup put ġirine 6,5 m i ukupne duģine od oko 770 m. 

Zahvatom vode i crpnom stanicom ĺe se upravljati putem nadzorno upravljaļkog sustava. Prikljuļak 

objekata sustava navodnjavanje na elektroenergetsku mreģu izvest ĺe se prema Elaboratu 

optimalnog tehniļkog rjeġenja prikljuļenja graĽevine na elektroenergetsku mreģu (EOTRP), te 

prema elektrotehniļkom projektu. 

PredviĽena je izgradnja prikljuļnog dalekovoda i trafostanice. Projektiranje i gradnja prikljuļnog 

dalekovoda je u nadleģnosti HEP-ODS d.o.o. i nije predmet ovog projekta. Trafostanica je smjeġtena 

u sklopu objekta crpne stanice Lukaļ, te je i predmet ovog projekta (mapa br.3 sadrģi graĽevinski 

projekt trafostanice, a mapa br. 7 sadrģi elektrotehniļki projekt trafostanice), u skladu s Posebnim 

uvjetima HEP-ODS d.o.o. Elektra Virovitica br. 4020/1258/18LC od 28.05.2018. 

Mreģa tlaļnih distribucijskih cjevovoda s zasunskim oknima i prikljuļcima za navodnjavanje 

Voda ĺe se distribuirati do krajnjih korisnika preko sustava od 17 tlaļnih cjevovoda ukupne duģine 

16.781 m. Cjevovodi su predviĽeni od cijevi nodularnog lijeva promjera DN 300, DN 400 i DN 500, 

te cijevi od PEHD-a promjera DN 160 i DN 225, nazivnog tlaka 10 bara. Za savladavanje 

horizontalnih odnosno vertikalnih lomova i odvojaka predviĽeni su fazonski komadi potrebnih 

promjera i kutova. Duģ distribucijskog sustava je predviĽeno izvesti 38 armirano betonskih 

regulacijsko-zasunskih okana, a za potrebe prikljuļenja opreme za navodnjavanje biti ĺe izvedeno 

218 prikljuļnih okana. 
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Slika 1-3: Pregledna situacija projekta SN Lukaļ na 447 ha 

.  
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1.7.2. Financijska zahtjevnost 

Investicijski troġkovi ukljuļuju izgradnju zahvatne graĽevine, crpnih postrojenja kapaciteta Q=300 l/s 

i ukupne visine dizanja H=99 m, i distribucijskog sustava zatvorenih tlaļnih cjevovoda promjera DN 

160-500 mm ukupne duljine L=16.782 m. U troġkove investicije ukljuļeni su i troġkovi izrade 

projektne i studijske dokumentacije, troġkovi struļnog nadzora nad graĽenjem i troġkovi 

nepredviĽenih radova. Ukupna investicija u SN Lukaļ na 447 ha prema varijanti 1 iznosi 12.850.147 

EUR s PDV-om, odnosno specifiļna investicija iznosi 28.748 EUR/ha s PDV-om. 

Tablica 1-2: Investicijski troġkovi (EUR s PDV-om) u sustav za navodnjavanjeïvarijanta 1. 

  INVESTICIJA U SN LUKAļ-Var 1 EUR 

1 IZGRADNJA SN LUKAļ 8.938.287 

1.1 ZAJEDNIĻKI RADOVI 16.500 

1.2 DISTRIBUCIJSKA MREĢA 4.406.029 

1.3 CRPNA STANICA - GRAņEVINSKI I OBRTNIĻKI 1.264.431 

1.4 GRAņEVINSKA JAMA I OBALOUTVRDA 1.699.902 

1.5 ZAHVAT VODE S CRPNOM STANICOM - STROJARSKI DIO 1.028.220 

1.6 ZAHVAT VODE S CRPNOM STANICOM - ELEKTROTEHNIĻKA OPREMA I RADOVI 357.377 

1.7 TRANSFORMACIJSKA STANICA - ELEKTROTEHNIĻKA OPREMA I RADOVI 145.878 

1.8 NADZORNO-UPRAVLJAĻKI SUSTAV 19.950 

2 PRIKLJUĻAK NA EE MREĢU 93.174 

3 OTKUP ZEMLJIĠTA 4.000 

4. OSTALI TROĠKOVI INVESTICIJE  4.419.813 

4.1 Izrada studijske i projektne dokumentacije 446.914 

4.2 Struļni nadzor nad graĽenjem 312.840 

4.3 NepredviĽeni troġkovi 484.902  

4.4 Porez na dodanu vrijednost (PDV) 2.570.029  

  UKUPNO 12.850.147 

 

Osim investicijskih troġkova u izgradnju sustava za navodnjavanje, analizirani su i dodatni troġkovi 

investicije korisnika na parceli. Investicija korisnika na parceli podrazumijeva troġkove pripreme 

zemljiġta za navodnjavanje, troġkove nabave novih sadnica i nabave opreme za navodnjavanje. 

Investicijski troġkovi na parceli nisu sastavni dio investicije u sustav za navodnjavanje, veĺ ih snose 

buduĺi korisnici sustava za navodnjavanje. Nuģno ih je ukljuļiti u analize jer su kljuļni za realizaciju 

navodnjavanja na podruļju obuhvata projekta te radi prikaza cjelokupne opravdanosti realizacije 

ovog projekta (Tablica 1-3). 

Tablica 1-3: Investicijski troġkovi (EUR s PDV-om) na parceli. 

  INVESTICIJA 'na parceli'    J. mj. Kol. J. c. EUR 

1. Investicija korisnika u opremu i nasade         2.332.702 

1.1 Oprema za navodnjavanje ratarskih kultura   ha 215 1.327 284.770 

1.2 Oprema za lokalizirano navodnjavanje povrĺa   ha 215 5.973 1.281.465 

1.3 Oprema za navodnjavanje drvenastih kultura  ha 18 3.318 59.327 

1.4 Podizanje novih trajnih nasada   ha 13 14.732 197.559 

1.5 Agromelioracijski radovi   ha 447 1.140 509.580 

  UKUPNO         2.332.702 

1.7.3. Operativna zahtjevnost-visina naknade za navodnjavanje 

Operativne troġkove sustava za navodnjavanje ļine fiksni operativni troġkovi i varijabilni operativni 

troġkovi. Raspodjela operativnih troġkova Javnog sustava za navodnjavanje se vrġi preko naknade 

koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela i sluģi iskljuļivo u svrhu pokrivanja operativnih troġkova. 

Fiksni dio naknade se obraļunava po ha ukupne povrġine sustava za navodnjavanje i to svake 

godine u jednakom iznosu, dok se varijabilni dio naknade obraļunava po m3 distribuirane vode za 
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navodnjavanje. Za SN Lukaļ prema odabranoj optimalnoj varijanti realizacije (2) fiksni dio naknade 

iznosi 232 EUR/ha s PDV-om, a varijabilni dio 0,092 EUR/m3 s PDV-om (Tablica 1-4). 

Tablica 1-4: Fiksni i varijabilni dio naknade EUR/g. s PDV-om za SN Lukaļ. 

  TROġKOVI POGONA I ODRģAVANJA TIP J. mj. Kol. J. c. EUR 

1. Varijabilni troĢkovi pogona sustava         49.769 

1.1 Troġak EE za pogon CS 1   kWh/g 224.146 0,200 44.829  

1.2 Naknada za koriġtenje povrġinskih voda   m3/g 664.689 0,00743 4.940  

2. Fiksni troĢkovi odrĤavanja sustava         59.102 

2.1 Crpna stanica-obrtniļki dio obrt % 0,075% 1.264.431 948  

2.2 GraĽevinska jama i obaloutvrda obala % 0,500% 1.699.902 8.500  

2.3 Elektro-strojarska oprema oprem % 2,000% 1.531.475 30.630  

2.4 Distribucijski sustav cijev % 0,250% 4.406.029 11.015  

2.5 Troġkovi upravljanja   ha 447 16,59 7.416  

2.6 Zajedniļki troġkovi   ha 447 1,33 593  

3. Ostali troĢkovi         23.980 

3.1 Porez na dodanu vrijednost (PDV)   % 25,0%   23.980  
  UKUPNO         132.851 

 

Osim prethodno prikazanih operativnih troġkova javnog sustava za navodnjavanje, tijekom koriġtenja 

u situaciji s projektom javljaju se i operativni troġkovi na parceli a koji su vezani za navodnjavanje. 

Operativni troġkovi na parceli od strane krajnjeg korisnika ukljuļuju troġkove odrģavanja opreme za 

navodnjavanje (Tablica 1-5). 

Tablica 1-5: Operativni troġkovi (EUR s PDV-om) na parceli. 

  ODRģAVANJE 'na parceli' Varijanta 2   J. mj. Kol. J. c. EUR 

1. TroĢkovi odrĤavanja opreme za navodnjavanje         40.639 

1.1 Odrģavanje opreme za navodnjavanje   % 2,5% 1.625.562  40.639 

  UKUPNO         40.639 

 

1.8. Financijsko-ekonomske analize 

1.8.1. Analiza troġkova i koristi 

Druġtveno-ekonomska analiza je pokazala da je pri mjerodavnoj diskontnoj stopi od 5% ekonomska 

neto sadaġnja vrijednost ENPV pozitivna i iznosi 4,08 milijuna eur, a ekonomska interna topa povrata 

ERR iznosi 7,22%. Omjer diskontiranih ekonomskih koristi i troġkova iznosi 1,31.  

Analiza rizika je provedena za djelovanje svih kritiļnih varijabli zajedno s pridruģenim im 

distribucijama vjerojatnosti. Analizom rizika utvrĽen je rizik od neopravdanosti projekta od 4%. 

Tablica 1-6: Financijski i ekonomski pokazatelji. 

POKAZATELJ Vrijednost 

FNPV/C -11,248 mil eur 

FRR/C -5,18% 

FNPV/K -1,894 mil eur 

FRR/K -0,12% 

ENPV 4,08 mil eur. 

ERR 7,22% 

B/C 1,31 

RIZIK 4% 

OļEKIVANA VRIJEDNOST ENPV 4,08 mil eur 

OļEKIVANA VRIJEDNOST ERR 7,24% 
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1.8.2. Izvori financiranja 

Izgradnja sustava navodnjavanja Lukaļ financirat ĺe se iz: 

¶ fondova EU (Strateġki plan Zajedniļke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-

2027.), 

¶ vlastita sredstva VPĢ. 

VPĢ nije u sustavu PDV-a i plaĺa sve operacije s PDV-om, a troġkovi PDV-a prema nacionalnim 

propisima za VPĢ ne mogu biti povrativi. 

Ukupna vrijednost ulaganja za sustav navodnjavanja Lukaļ procijenjena je na 12.850.147 EUR s 

PDV-om.  

1.8.3. Implementacija projekta 

Za realizaciju projekta SN Lukaļ do trenutka izrade ove studije izraĽena je sva potrebna projektna 

dokumentacija. IshoĽene su lokacijska i graĽevinska dozvola (Tablica 1-7). S obzirom na uvjete 

financiranja iz SP ZPP RH, joġ je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ temeljem Elaborata zaġtite okoliġa (EZO). Izrada EZO je u tijeku. 

Tablica 1-7: Pripremljena tehniļka dokumentacija i ishoĽene dozvole/rjeġenja. 

TehniĽka dokumentacija Potrebne dozvole Datum ishoľenja 

Idejni projekt Lokacijska dozvola 10.05.2019. 

 I Izmjena i dopuna lokacijske dozvole 17.12.2022. 

Glavni projekt GraĽevinska dozvola 15.01.2024. 

Elaborat zaġtite okoliġa 

Rjeġenje MZOIP o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja zahvata 

na okoliġ i postupka glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekoloġku 

mreģu prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja 

na okoliġ. 

Izrada u tijeku 

 

Priprema Projekta zapoļela je 2015. godine sklapanjem ugovora za izradu Koncepcijskog rjeġenja 

sustava navodnjavanja Lukaļ. Od 2015. do 2023. godine izraĽena je sva potrebna projektna 

dokumentacija. IshoĽena je lokacijska dozvola, a poļetkom 2024. i graĽevinska dozvola. Priprema 

projekta ĺe se nastaviti i dovrġiti 2024. godine kroz izradu i usvajanje ove Studije izvodljivosti, izradu 

Elaborata zaġtite okoliġa i provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliġ, te kroz 

prijavu projekta za sufinanciranje iz Strateġkog plana Zajedniļke poljoprivredne politike Republike 

Hrvatske 2023.-2027. (SP ZPP RH 2023-2027). Prihvaĺanje projekta odnosno ishoĽenje 

financiranja iz SP ZPP RH 2023-2027 se oļekuje do kraja 2024. godine. 

Provedba Projekta se predviĽa od poļetka 2025. do kraja 2027. u trajanju od 36 mjeseci. Priprema 

i provedba javnih natjeļaja za izgradnju i struļni nadzor se planira u prvoj polovici 2025., izvoĽenje 

radova u trajanju od dvije godine do polovice 2027. godine, a zavrġne radnje (tehniļki pregled, 

postupanje po zapisniku u sluļaju otklanjanja nedostataka, probni rad, ishoĽenje uporabne dozvole, 

konaļni obraļun i primopredaja radova investitoru u skladu s propisima) u drugoj polovici 2027. 

godine. Planira se da ĺe SN Lukaļ biti u funkciji i operativan od 2028. godine. 
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2. PREDSTAVLJANJE INVESTITORA 

2.1. Investitor projekta 

Investitor ovog projekta je Virovitiļko-podravska ģupanija (VPĢ). Vizija VPĢ je izgradnja 

komunalne infrastrukture (u ġto se ubrajaju i sustavi navodnjavanja) s ciljem zaġtite prirode i okoliġa 

kao temelja odrģivog razvoja podruļja i gospodarskih aktivnosti. U namjeri osiguranja odrģivog 

koriġtenja prirodnih resursa te poticanja razvoja i stabilizacije poljoprivredne proizvodnje na podruļju 

ģupanije, VPĢ je krenula u realizaciju projekta izgradnje sustava za navodnjavanje Lukaļ na 

podruļju Opĺine Lukaļ. 

Za praĺenje provedbe ovog projekta zaduģene su Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje 

vodama osnovana od strane Republike Hrvatske. Detalji o povijesti ovog projekta te informacije o 

statusu izraĽene projektne dokumentacije prikazani su u Poglavlju 4.1. 

Sa stajaliġta sufinanciranja i eventualne potpore iz EU fondova PDV je neprihvatljiv troġak operacije, 

osim u sluļaju PDV-a za koji se ne moģe dobiti povrat u skladu s nacionalnim propisima o PDV-u. 

VPĢ nije u sustavu PDV-a i plaĺa sve operacije s PDV-om, a troġkovi PDV-a prema nacionalnim 

propisima za VPĢ ne mogu biti povrativi. U situaciji EU sufinanciranja operacija za VPĢ PDV je 

prihvatljiv troġak. Iz tog su razloga u daljnjim analizama sve financijske informacije prikazane s PDV-

om. 

2.1.1. Osnovni podaci 

Ime investitora: Virovitiļko-podravska ģupanija 

OIB: 93362201007 

Adresa: Trg Ljudevita Pataļiĺa 1, 33000 Virovitica 

Telefon: +385 (0) 33 638 100 

E-mail: info@vpz.hr 

Internetske stranice: www.vpz.hr 

2.1.2. Karakteristike investitora 

Ģupanija je jedinica podruļne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj ļije podruļje 

predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, druġtvenu i samoupravnu cjelinu, a 

ustrojava se radi obavljanja poslova od podruļnoga (regionalnog) interesa, a koji nisu Ustavom i 

zakonima dodijeljeni drģavnim tijelima. Ģupanija obuhvaĺa viġe prostorno povezanih opĺina i 

gradova na svom podruļju. Cijelo podruļje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset ģupanija 

i Grad Zagreb, koji ima poloģaj ģupanije.  

Slika 1-1 prikazuje smjeġtaj Virovitiļko-podravske ģupanije u Republici Hrvatskoj. 

http://www.vpz.hr/


 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA LUKAĻ  
Studija izvodljivosti, oģujak 2025. 

  
 

 
19 2 PREDSTAVLJANJE INVESTITORA 

 

 

Slika 2-1: Smjeġtaj Virovitiļko-podravske ģupanije u Republici Hrvatskoj. 

U sastavu VPĢ nalazi se 16 jedinica lokalne samouprave i to 3 grada (Virovitica, Orahovica i Slatina) 

i 13 opĺina (Crnac, Ļaļinci, ĻaĽavica, Gradina, Lukaļ, Mikleuġ, Nova Bukovica, Pitomaļa, Sopje, 

Suhopolje, Ġpiġiĺ Bukovica, Voĺin i Zdenci). Sjediġte VPĢ smjeġteno je u gradu Virovitici. Slika 2-2 

prikazuje administrativnu podjelu VPĢ na 16 jedinica lokalne samouprave. 
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Slika 2-2: Administrativna podjela na podruļju Virovitiļko-podravske ģupanije 

Ģupanije obavljaju poslove od podruļnog (regionalnog) znaļaja. Djelokrug ģupanija moģe biti izvorni 

(samoupravni) te povjereni (poslove Drģavne uprave). Samoupravni poslovi su od podruļnoga 

znaļaja, a odnose se na ġkolstvo, zdravstvo, prostorno i urbanistiļko planiranje, gospodarski razvoj, 

promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreģe obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i 

kulturnih ustanova. Na ļelu ģupanije nalazi se ģupan. 

 

Slika 2-3: Organizacijska struktura Virovitiļko-podravske ģupanije. 

Virovitiļko-podravska ģupanija kao jedinica regionalne uprave ima ulogu koordinacije interesa 

poljoprivrednih proizvoĽaļa i institucija koje gospodare javnim dobrima i prirodnim resursima. Za 
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realizaciju sustava za navodnjavanje na podruļju Virovitiļko-podravske ģupanije nadleģan je 

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu (UOGP). 

U okviru svog djelokruga UOGP obavlja analitiļko-planske, informacijske, normativno-pravne, 

upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge struļne poslove vezane uz gospodarstvo, 

poljoprivredu, ruralni razvoj, ġumarstvo, ribarstvo, lovstvo, turizam, obrt i malo poduzetniġtvo, vodno 

gospodarstvo, energetiku, promet i veze, regionalni razvoj te EU fondove, a osobito: 

¶ poslove praĺenja stanja i prouļavanja problematike u djelatnostima za koje je osnovan, 

¶ voĽenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Ģupaniji, 

¶ promoviranje moguĺnosti ulaganja u Ģupaniju te pruģanje podrġke investitorima u 

pronalaģenju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije, 

¶ sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te 

izloģbi, 

¶ praĺenje i koordiniranje rada trgovaļkih druġtava i ustanova iz nadleģnosti Upravnog odjela, 

a kojima je Ģupanija ļlan ili osnivaļ te podnoġenja izvjeġĺa o njihovom radu, 

¶ suradnja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u podruļjima iz 

djelokruga  upravnog odjela te gospodarsko-socijalnim vijeĺem, 

¶ poslovi vezani uz problematiku obrta, malog i srednjeg poduzetniġtva kroz pripremu i 

provedbu kreditnih linija, koriġtenja potpora i poticaja u poduzetniġtvu te provoĽenje projekata 

i programa s podruļja poduzetniġtva, 

¶ obavljanje poslova iz nadleģnosti Ģupanije u djelatnosti upravljanja vodama, navodnjavanja, 

ograniļenja koriġtenja voda i sliļno, a u skladu sa zakonom, 

¶ obavljanje poslova iz podruļja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateġkih dokumenata u 

podruļjima iz nadleģnosti upravnog odjela, te predlaganje i provoĽenje programa i projekata 

regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog 

razvoja, kao i predlaganje razvojnih prioriteta Ģupanije, 

¶ organiziranje i praĺenje izrade Ģupanijske razvojne strategije, 

¶ pripremanje za provoĽenje postupka za dodjelu koncesija u podruļju energetike, upis u 

registar istih, te praĺenje izvrġavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvjeġĺa, 

¶ praĺenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasne prometne povezanosti jedinica 

lokalne samouprave na podruļju Ģupanije, 

¶ izraĽivanje programa iz podruļja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i ġumarstva te 

provoĽenje prvostupanjskog upravnog postupka i izraĽivanje izvjeġĺa o provedbi istih, 

¶ praĺenje stanja, predlaganje mjera i poticanje unapreĽenja sustava obrane od tuļe te 

ublaģavanje posljedica elementarnih nepogoda, 

¶ izraĽivanje razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Ģupanije i to posebice mjere 

ruralnog razvoja koje ukljuļuju mjere zemljiġne politike, unapreĽenje gospodarenja 

poljoprivrednim zemljiġtem i mjere okrupnjavanja i ureĽenja poljoprivrednog zemljiġta, 

¶ provoĽenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i struļno-interesno 

povezivanje poljoprivrednika, 

¶ provoĽenje programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama 

lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog druġtva, sve na 

osnovu zakona i moguĺnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU, 
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¶ praĺenje stanja i provoĽenje programa iz podruļja ġumarstva te u suradnji sa struļnim 

tijelima ġumarske i drvopreraĽivaļke struke te predlaganje mjera za ostvarenje veĺih 

gospodarskih aktivnosti Ģupanije, 

¶ praĺenje stanja, provoĽenje programa i rjeġavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, 

sukladno Zakonu o lovstvu, 

¶ predlaganje i provoĽenje mjera unapreĽenja lovnog gospodarstva i gospodarenja loviġtima i 

divljaļi, suradnja s lovaļkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i 

promicanja lovnog i ribolovnog turizma, 

¶ obavljanje poslova vezanih uz ļlanstvo u meĽunarodnim  organizacijama te provoĽenje 

aktivnosti proizaġlih iz ļlanstva u meĽunarodnim organizacijama, 

¶ priprema i provedba projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih 

meĽunarodnih i nacionalnih fondova u suradnji s VIDRA-om ï Agencijom za regionalni razvoj 

Virovitiļko-podravske ģupanije, 

¶ obavlja i druge poslove utvrĽene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Ģupanijske 

skupġtine ili ģupana. 

UOGP suraĽuje sa Uredom drģavne uprave, Upravom za struļnu podrġku razvoju poljoprivrede 

Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtniļkom komorom i 

drugim drģavnim, regionalnim i lokalnim institucijama. 

VPĢ i Agencija za regionalni razvoj Virovitiļko-podravske ģupanije (VIDRA) sudjelovale su izravno, 

kao nositelji ili partneri, u provedbi projekata sufinanciranih iz pretpristupnih fondova EU te 

strukturnih fondova.  

VIDRA i UOGP VPĢ nositelji su pripreme i realizacije projekata sufinanciranih iz EU fondova. VIDRA 

veĺ ima razvijene kapacitete i sposobnosti u predlaganju i provedbi razvojnih projekata i inicijativa. 

VIDRA je osnovana 2008 . godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivaļ Agencije je Virovitiļko-

podravska ģupanija. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje 

odrģivog poveĺanja ģivotnog standarda za sve graĽane VPĢ te ukljuļivanje u pripremu i provedbu 

projekata ġirih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske . Od prvog dana svoga 

postojanja VIDRA je stvarala nove ideje, kreirala nove projekte. Vrlo brzo je uz punu podrġku VPĢ 

prerasla lokalne okvire i danas predstavlja respektabilnu regionalnu agenciju koju je 2011 . godine 

resorno ministarstvo proglasilo najuspjeġnijom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Razvojna agencija 

VIDRA danas je u VPĢ prepoznata kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima 

Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja. 

2.2. Iskustva u podruļju navodnjavanja 

Poljoprivredni proizvoĽaļi, koji primjenjuju suvremenu tehnologiju i proizvode dohodovno izdaġne 

kulture veĺ su uveli navodnjavanje na svojim povrġinama. Na ģalost, takvih je proizvoĽaļa na 

podruļju VPĢ vrlo malo. Zbog nedostatka infrastrukture za navodnjavanje i ovaj mali broj 

proizvoĽaļa se na razliļite naļine snalazi u osiguranju vode za navodnjavanje, ukljuļujuĺi koriġtenje 

vode iz vodovoda ili mini-akumulacija. Kvalitetno rjeġavanje problematike infrastrukture za 

navodnjavanje omoguĺiti ĺe racionalno gospodarenje vodnim resursima, ġto pozitivno utjeļe na 
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namjensko koriġtenje izvoriġta pitke vode i smanjenje cijene vode za navodnjavanje, odnosno 

troġkova poljoprivredne proizvodnje. 

Odlukom Vlade RH (17.11.2005.) prihvaĺen je Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljiġtem i vodama (NAPNAV) u RH. Paralelno s izradom ovog strateġkog 

dokumenta navodnjavanja na razini Drģave i VPĢ je pokrenula izradu ģupanijskog plana 

navodnjavanja. Na razini VPĢ usvojen je Vodnogospodarski plan navodnjavanja za podruļje 

Virovitiļko-podravske ģupanije (Elektroprojekt d.d., 2006.) (PNVPĢ). Temeljni cilj PNVPĢ je izrada 

struļno-znanstvene podloge koja ĺe sluģiti u daljnjem donoġenju odluka o potrebi i naļinu izgradnje 

sustava za navodnjavanje poljoprivrednih povrġina na podruļju VPĢ. 

S obzirom da je temeljem pogodnosti tla, raspoloģivosti vode i zainteresiranosti korisnika PNVPĢ 

prepoznao velike moguĺnosti za razvoj sustava navodnjavanja na podruļju ģupanije, pristupilo se 

izradi studijske i projektne dokumentacije za pojedinaļne sustave navodnjavanja te izgradnji sustava 

navodnjavanja financiranih iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020 (PRRRH). 

Iz ovog programa na podruļju ģupanije realizirana su ļetiri projekta sustava navodnjavanja ukupne 

povrġine oko 2.800 ha i ukupne vrijednosti oko 23 milijuna eura: 

1. SN Kapinci-Vaġka I na 1.280 ha, dovrġen 2018. godine, ukupna vrijednost 10,9 milijuna eura; 

2. SN ņolta I na 200 ha, dovrġen 2020. godine, ukupna vrijednost 1,4 milijuna eura; 

3. SN Novi Gradec-Detkovec na 750 ha, dovrġen 2021. godine, ukupna vrijednost 5,8 milijuna 

eura; 

4. SN Kapinci-Vaġka na 568 ha, dovrġen 2024. godine, ukupna vrijednost 4,9 milijuna eura. 

Kroz pripremu i provedbu ovih projekata VPĢ je stekla znaļajno iskustvo i dokazala sposobnost za 

realizaciju EU projekata navodnjavanja. 

2.3. Strategija investitora 

Ģupanijska razvojna strategija odnosno Plan razvoja Virovitiļko-podravske ģupanije za razdoblje 

2021.-2027. (PRVPĢ), donesen 2022. godine, temeljni je srednjoroļni akt strateġkog planiranja od 

znaļaja za Virovitiļko-podravsku ģupaniju (VPĢ) kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu 

strateġkih ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih 

i viġesektorskih strategija. Plan razvoja donosi se u skladu s naļelom partnerstva i suradnje u svrhu 

definiranja smjera daljnjeg razvoja VPĢ te osiguravanja strateġke podloge za upravljanje razvojem 

sukladno potrebama stanovnika uz uļinkovito i odrģivo koriġtenje raspoloģivih resursa. 

Vezano na navodnjavanje, u analizi razvojnih potreba, u PRVPĢ se navodi da se u razvoju 

poljoprivrede glavne potrebe odnose na poveĺanje povrġine navodnjavanog zemljiġta, poticanje i 

provedba komasacije zemljiġta, potpore veĺoj primjeni znanja i naprednih tehnologija putem snaģnije 

suradnje znanstveno-istraģivaļkog sektora i poljoprivrednih proizvoĽaļa, kao i provedba 

digitalizacije u poslovanju u poljoprivredi. U analizi razvojnih potencijala, u PRVPĢ se navodi da u 

poljoprivredi ģupanija ima znaļajne potencijale, prije svega temeljem bogatih prirodnih resursa. 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA LUKAĻ  
Studija izvodljivosti, oģujak 2025. 

  
 

 
24 2 PREDSTAVLJANJE INVESTITORA 

 

MeĽutim, znaļajan razvojni potencijal predstavlja ubrzani razvoj sustava navodnjavanja, zatim 

znanje i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji, te sve veĺa usmjerenost poljoprivrednika prema 

ekoloġkoj poljoprivredi, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog bilja. 

Izgradnja novih sustava navodnjavanja planira se su sklopu Prioriteta 1. Osnaģivanje gospodarstva 

Ģupanije, Posebni cilj 2. Razvoj konkurentne i odrģive poljoprivrede, ribarstva i turizma, Mjera 2.2 

Poticanje koncepta pametne poljoprivrede i ribarstva. 

2.4. Partneri projekta 

Zakon o institucionalnom okviru za koriġtenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj NN 

116/21) je stupio na snagu 4. studenog 2021. godine (u daljnjem tekstu: Zakon). 

Zakonom je uspostavljen institucionalni okvir za koriġtenje fondova Europske unije u okviru 

podijeljenog upravljanja poļevġi od financijskog razdoblja 2021. ï 2027., koji se odnosi na 

Koordinacijsko tijelo te programska tijela u sustavima upravljanja i kontrole EU fondova te se njime 

odreĽuje i provedba aktivnosti jaļanja kapaciteta institucionalnog okvira za koriġtenje EU fondova te 

korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranima iz EU fondova. 

Ovim se zakonom propisuju osnovne funkcije Koordinacijskog tijela, dok se njegove funkcije, zadaĺe 

i odgovornost utvrĽuju uredbom Vlade Republike Hrvatske za svako pojedino financijsko razdoblje, 

poļev od financijskog razdoblja 2021.-2027., a sukladno Zakonu i mjerodavnim pravnim propisima 

Europske unije. 

Sukladno ļlanku 5. toļke 4. Zakona, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao 

tijelo drģavne uprave nadleģno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, izradilo 

je prijedlog Uredbe o funkcijama, zadaĺama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom 

okviru za koriġtenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. 

do 2027. godine. 

Ministarstvo poljoprivrede kao Tijelo drģavne uprave nadleģno za poslove poljoprivrede i ribarstva, 

sukladno ļlanku 7. toļci 3. Zakona o institucionalnom okviru za koriġtenje fondova Europske unije u 

Republici Hrvatskoj (ĂNarodne novineñ, broj: 116/2021), izradilo je prijedlog Uredbe o tijelima u 

sustavu upravljanja i kontrole koriġtenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i 

Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 2023.-2027. kojom se dodatno ureĽuje naļin 

obavljanja funkcija i odgovornosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole koriġtenja Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u razdoblju 

2023.-2027., u skladu sa Zakonom i mjerodavnim pravnim propisima Europske unije. 

Tijela u sustavu upravljanja i kontrole Strateġkog plana Zajedniļke poljoprivredne politike Republike 

Hrvatske 2023.ï2027. su Upravljaļko tijelo, Nadleģno tijelo, akreditirana Agencija za plaĺanja i Tijelo 

za ovjeravanje: 

¶ Upravljaļko tijelo: Tijelo drģavne uprave nadleģno za poslove poljoprivrede i ribarstva jest 

Upravljaļko tijelo za Strateġki plan Zajedniļke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 

2023.ï2027. (u daljnjem tekstu: Strateġki plan) iz ļlanka 123. stavka 1. Uredbe (EU) 

2021/2115. 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA LUKAĻ  
Studija izvodljivosti, oģujak 2025. 

  
 

 
25 2 PREDSTAVLJANJE INVESTITORA 

 

¶ Nadleģno tijelo: Tijelo drģavne uprave nadleģno za poslove poljoprivrede jest Nadleģno 

tijelo, odnosno tijelo nadleģno za akreditaciju Agencije za plaĺanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju iz ļlanka 8. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116. 

¶ Akreditirana agencija za plaĺanja: Javna ustanova nadleģna za upravljanje i kontrolu 

izdataka te operativnu provedbu mjera potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

jest akreditirana Agencija za plaĺanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem 

tekstu: akreditirana Agencija za plaĺanja) iz ļlanka 9. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116. 

¶ Tijelo za ovjeravanje: Javna ustanova nadleģna za reviziju i ovjeravanje jest Tijelo za 

ovjeravanje za Strateġki plan iz ļlanka 12. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/2116. 

Uredbom su detaljno razraĽene odgovornosti i funkcije tijela u sustavu upravljanja i kontrole 

Strateġkog plana koji ĺe se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 

i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2021/2115 

Europskog parlamenta i Vijeĺa od 2. prosinca 2021. o utvrĽivanju pravila o potpori za strateġke 

planove koje izraĽuju drģave ļlanice u okviru zajedniļke poljoprivredne politike (strateġki planovi u 

okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog 

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 

1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 i Uredbe (EU) 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeĺa od 2. 

prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedniļke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o 

stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013. 

Za svaki pojedinaļni Operativni program Vlada RH je imenovala i posredniļka tijela na koja 

upravljaļko tijelo prenosi odreĽene zadaĺe. Za Program ruralnog razvoja (PRR) RH Vlada je 

imenovala: 

Å Posredniļko tijelo za sektor vodnog gospodarstva koje predstavljaju Hrvatske vode (HV), 

pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb. 

Zakonom o institucionalnom okviru i organizaciji provedbe na podruļju upravljanja ESI fondovima 

odreĽeni su odnosi izmeĽu tijela te uloge koje ĺe tijela imati. Odredbe Zakona osigurati ĺe postojanje 

snaģnih upravljaļkih tijela s ovlastima donoġenja odluka na podruļju upravljanja Programom te 

odluka u pogledu posredniļkih tijela i korisnika. 

Vlasnik sustava navodnjavanja Lukaļ je: 

¶ Virovitiļko-podravska ģupanija, 33000 Virovitica, Trg Ljudevita Pataļiĺa 1, Virovitica 

Krajnji korisnici sustava navodnjavanja Velika Ludina su: 

¶ Poljoprivrednici koji su iskazali interes za uvoĽenje navodnjavanja na projektnom podruļju. 

Naruļitelj ove Studije izvodljivosti je Virovitiļko-podravska ģupanija. 

2.5. Koriġtenje ishoda projekta 

Prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19, 84/21) ĂJavno navodnjavanjeñ 

je djelatnost zahvaĺanja podzemnih i povrġinskih voda i njihova isporuka radi natapanja 

poljoprivrednog zemljiġta putem graĽevina za navodnjavanje u vlasniġtvu jedinica podruļne 

(regionalne) samouprave (JP(R)S) ili mjeġovitih melioracijskih graĽevina u vlasniġtvu Republike 
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Hrvatske. Upravljanje graĽevinama za navodnjavanje u vlasniġtvu JP(R)S dodijeljeno je tim 

jedinicama. Pod upravljanjem prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 66/19, 

84/21) smatraju se poslovi investitora gradnje vodnih graĽevina, njihovo odrģavanje, ļuvanje i 

koriġtenje za namjene kojima vodne graĽevine sluģe. 

Odrģavanje graĽevina za navodnjavanje provodi se prema programu koji donosi predstavniļko tijelo 

JP(R)S. Za obavljanje posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja graĽevinama za navodnjavanje te 

za njihov upis u sudski registar moraju biti ispunjeni i posebni uvjeti, a osobito tehniļka opremljenost, 

brojnost i struļnost zaposlenika. 

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraģnih radova i drugih hidrogeoloġkih 

usluga, preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava 

te odrģavanja detaljnih graĽevina za melioracijsku odvodnju i graĽevina za navodnjavanje (NN 

26/20) (u nastavku ovog odlomka ĂPravilnikñ) propisuje sljedeĺe posebne uvjete: 

¶ zaposlena minimalno 1 osoba DSS ili VSS/PSS ili VĠS strojarskog smjera i 1 osoba elektro 

smjera, 

¶ minimalno 2 zaposlenika VKV i KV i 1 zaposlenik PKV i NKV, 

¶ 1 kamion nosivosti 15 tona i 1 kombinirani stroj snage veĺe od 50 kW (prikladan ka alternativa 

za klasiļne bagere i buldoģere) 

¶ da je registriran za poslove izgradnje objekata niskogradnje i/ili izgradnje hidro-graĽevinskih 

objekata odnosno gradnje vodnih graĽevina. 

Vlasnik/Investitor sustava za navodnjavanje Lukaļ, odnosno vodnih graĽevina za navodnjavanje je 

VPĢ. U ovom sluļaju Vlasnik/Investitor ne zadovoljava posebne uvjete za odrģavanje graĽevina za 

navodnjavanje propisane Pravilnikom. Iz tog razloga Investitor ĺe odrģavanje sustava za 

navodnjavanje povjeriti drugom subjektu koji zadovoljava posebne uvjete propisane Pravilnikom. 

Odabir poslovnog subjekta osposobljenog za odrģavanje graĽevina za navodnjavanje izvrġit ĺe VPĢ 

na temelju provedenog postupka javnog nadmetanja. 

2.6. Institucionalni okvir 

Hrvatske vode (HV), kao nacionalna javna institucija odgovorna za koordinaciju pripreme Projekta, 

angaģirala je 2009. godine konzultante za pripremu nacrta naļela i okvira za institucionalnu primjenu 

Projekta razvoja navodnjavanja RH ï Izvjeġĺe o Institucionalnom okviru za provedbu Projekta 

razvoja navodnjavanja Republike Hrvatske, J. A. Sagardoy i M. Babiĺ, Zagreb, 2010. 

Osnovne teme vezane na razvoj navodnjavanja u RH, kojih se dotiļe Institucionalni okvir su: 

poveĺana proizvodnja kao rezultat dodatnog navodnjavanja i financijska dobit u odnosu na troġkove 

dodatnog navodnjavanja, nejasna institucionalna odgovornost za organizaciju udruga 

poljoprivrednika i modela koji ĺe se koristiti, ograniļeno znanje poljoprivrednika o navodnjavanju, 

problemi korisnika u nabavi opreme za navodnjavanje, nekompatibilnost trģiġta poljoprivrednih 

proizvoda i navodnjavanja. Obradom gore navedenih tema kroz Institucionalni okvir predloģeni su 

modeli upravljanja sustavima za navodnjavanje u RH. 

Prema Institucionalnom okviru za provedbu Projekta razvoja navodnjavanja Republike Hrvatske 

(Institucionalni okvir) stavljen je naglasak na to da korisnici vode, kroz svoje udruge, mogu znaļajno 
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sudjelovati u gospodarenju sustavima navodnjavanja. U nekim sluļajevima, s vremenom, treningom 

i iskustvom, neke vodne udruge mogu razviti sposobnost za preuzimanje veĺe uloge u gospodarenju 

sustavima navodnjavanja. Dugoroļni cilj institucionalnog okvira je pruģanje fleksibilnosti za razliļite 

sheme gospodarenja tako da se moģe izabrati i primijeniti tehniļki i ekonomski najbolje rjeġenje 

za gospodarenje odreĽenim projektom. 

Postojeĺi zakonski okvir daje jasne smjernice za gospodarenje sustavima javnog navodnjavanja u 

Hrvatskoj. Javni sustavi navodnjavanja ĺe biti u vlasniġtvu ģupanija, i ģupanije ĺe imati glavnu 

odgovornost za gospodarenje tim sustavima. Upravljanje i odrģavanje tih sustava moģe biti 

povjereno samo ovlaġtenim poduzeĺima i ģupanije ĺe ugovarati te usluge s ovlaġtenim poduzeĺima. 

Udruga korisnika voda (kao pravna osoba) ili korisnik voda koji je pravna osoba moģe steĺi pravo 

na gospodarenje sustavom navodnjavanja kroz koncesiju koju izdaje ģupanija. Koncesionar moģe 

ugovoriti usluge upravljanja i odrģavanja s ovlaġtenim poduzeĺem, ili moģe obavljati te usluge 

samostalno ako je za to zainteresiran i ako dobije ovlaġtenje. 

Na temelju postojeĺih zakona u Hrvatskoj, postoje dva osnovna modela gospodarenja sustavima 

javnog navodnjavanja u Hrvatskoj: 

1. Gospodarenje od strane ģupanije s upravljanjem i odrģavanjem od strane ovlaġtenog 

poduzeĺa uz nadzor udruge korisnika i drugih zainteresiranih strana. 

2. Gospodarenje od strane koncesionara (udruge korisnika) s upravljanjem i odrģavanjem od 

strane ovlaġtenog poduzeĺa ili samog koncesionara ukoliko ima ovlaġtenje. 

Prvi model je primjenjiv u sljedeĺim sluļajevima: 

a) Veĺi sustavi s viġe korisnika tijekom tranzicijskog razdoblja u kojem se udruge korisnika voda 

organiziraju i institucionalno jaļaju; 

b) Manji sustavi s viġe korisnika u kojima se ne oļekuje da ĺe udruge korisnika voda razviti 

dovoljne kompetencije da gospodare sustavom direktno. 

Drugi model je primjenjiv u sljedeĺim sluļajevima: 

a) Veĺi sustavi s jednim korisnikom kao ġto je privatno poduzeĺe ili privatna osoba, koji je 

zainteresiran i sposoban za gospodarenje sustavom kao koncesionar; 

b) Sustavi s viġe korisnika organiziranih u uspostavljenu udrugu koja je zainteresirana i 

sposobna za gospodarenje sustavom kao koncesionar. 
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Slika 2-4: Model za gospodarenje od strane ģupanije s upravljanjem i odrģavanjem od strane 
ovlaġtenog poduzeĺa uz nadzor udruge korisnika i drugih zainteresiranih strana. 

 

Slika 2-5: Model za gospodarenje od strane koncesionara (udruge korisnika) s upravljanjem i 
odrģavanjem od strane ovlaġtenog poduzeĺa ili samog koncesionara ukoliko ima 

ovlaġtenje. 

2.7. Projektni tim 

U ovom poglavlju se prikazuju projektni timovi koji ĺe sudjelovati u pripremi, gradnji (realizaciji) i 

operativnoj fazi projekta. U fazi pripreme projekta sudjeluju: Ģupanija, Hrvatske vode, Povjerenstvo 

za reviziju projektne dokumentacije iz domene hidrotehniļkih melioracija, aktivna revizija izrade 
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projektne dokumentacije (agronomski i graĽevinski dio) te konzultanti (ovlaġtene tvrtke za 

projektiranje). Slika 2-6 prikazuje shemu odgovornosti i veze ļlanova tima u fazi pripreme Projekta. 

Hrvatske vode (HV), Pravna osoba za upravljanje vodama, za sektor vodnog gospodarstva, 

upravljaju projektom, pripremaju dokumentaciju za odabir projekata, sudjeluju u selekciji projekata 

koji ĺe se financirati, provjeravaju nastale troġkove na projektima, provjeravaju eventualne 

nepravilnosti na provedbi projekata, prate napredak projekata i izvjeġtavaju o napretku ostalih tijela. 

HV imenuju koordinatora izrade projektne dokumentacije. 

Investitor, Ģupanija u suradnji s JP(R)S i krajnjim korisnicima kreira i nominira projekt, osigurava 

sredstva za sufinanciranje, prati usklaĽenost sa ģupanijskim planovima, rjeġava imovinsko-pravne 

odnose, ishodi pravne akte koji prethode poļetku graĽenja. 

Povjerenstvo za reviziju projektne dokumentacije iz domene hidrotehniļkih melioracija obavlja 

kontrolu usklaĽenosti izraĽene projektne dokumentacije s pravilima agronomske i graĽevinske 

struke. 

Konzultanti (ovlaġtene tvrtke za projektiranje) izraĽuju tehniļku dokumentaciju koja je potrebna prije 

poļetka graĽenja, osiguravaju da projekt bude usklaĽen s propisima i pravilima struke. 

 

Slika 2-6: Shema odgovornosti i veza ļlanova tima u fazi pripreme Projekta. 

U fazi realizacije projekta Investitor osigurava financijska sredstva za izgradnju sustava za 

navodnjavanje. Provedbom postupka javne nabave odabire se tvrtka ovlaġtena za graĽenje 

(IzvoĽaļ) i tvrtka ovlaġtena za nadzor nad graĽenjem (Nadzor). Hrvatske vode osiguravaju tehniļku 

podrġku Investitoru, sudjeluju u organizaciji graĽenja i struļnom nadzoru nad izgradnjom sustava za 

navodnjavanje. Slika 2-7 prikazuje shemu odgovornosti i vezu ļlanova tima u fazi realizacije/gradnje 

Projekta. 
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Agencija za plaĺanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR) je Akreditirana agencija 

za plaĺanje odgovorna za izvrġenje plaĺanja za potporu mjerama unutar Zajedniļke poljoprivredne 

politike. Odobrava i izvrġava plaĺanja, vodi kontrolu preuzetih obveza i izvrġenih te je odgovorna za 

upravljanje i kontrolu izdataka. 

 

Slika 2-7: Shema odgovornosti i veza ļlanova tima u fazi realizacije/gradnje Projekta. 

Kako na podruļju obuhvata sustava za navodnjavanje postoji viġe krajnjih korisnika (registriranih 

poljoprivrednika) oni ĺe biti organizirani u neku vrstu udruge (poduzeĺe, zadruga, udruga) sukladno 

Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19,151/22). Da bi se krajnjim korisnicima osiguralo pravo 

glasa biti ĺe osnovan odbor kojeg ļine predstavnik Investitora (Proļelnik za poljoprivredu), 

predstavnik tvrtke koja vrġi usluge upravljanja sustavom za navodnjavanje i predstavnik korisnika. 

Slika 2-8 prikazuje shemu odgovornosti i veze ļlanova tima u fazi koriġtenja Projekta. 

VPĢ kao vlasnik sustava za navodnjavanje ĺe ugovoriti usluge upravljanja i odrģavanja s pravnom 

osobom koja ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje 

djelatnosti vodoistraģnih radova i drugih hidrogeoloġkih usluga, preventivne obrane od poplava te 

poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te odrģavanja detaljnih graĽevina za 

melioracijsku odvodnju i graĽevina za navodnjavanje (NN 26/20). Investitor ĺe osnovati Sluģbu za 

navodnjavanje koja ĺe se sastojati od pravnika, ekonomista i agronoma, a pruģati ĺe podrġku 

korisnicima u tehniļkim aspektima navodnjavanja, poljoprivrednoj praksi i financijskom 

raļunovodstvu te ĺe izraĽivati godiġnji Program odrģavanja sustava za navodnjavanje. 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18799
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18801
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40755
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=55135
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Slika 2-8: Shema odgovornosti i veza ļlanova tima u fazi koriġtenja Projekta

HRVATSKE VODE 
Odjel za hidrotehniļke 

objekte 

Predstavnik 

Odjela za hidrotehniļke 

objekte Hrvatskih voda 
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3. OPĹI KONTEKST 

3.1. Opis podruļja 

3.1.1. Lokacija 

Predmetni zahvat nalazi se na prostoru Opĺine Lukaļ. Opĺina Lukaļ pripada Virovitiļko-podravskoj 

ģupaniji (VPĢ) koja se nalazi u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, uz samu granicu s 

MaĽarskom (Slika 3-1). VPĢ ima 70.368 stanovnika prema popisu iz 2021. godine, rasprostire se na 

2.024 km2, podijeljena je na 3 grada (Virovitica, Slatina i Orahovica) i 13 opĺina. Administrativno, 

gospodarsko i kulturno srediġte ģupanije je grad Virovitica.  

VPĢ se prostire izmeĽu rijeke Drave na sjeveru i gorskih masiva Papuka, Krndije i Bilogore na jugu. 

Na sjeveru uz rijeku Dravu ima dugu granicu s MaĽarskom, na jugozapadu po vrhovima Bilogore 

graniļi s Bjelovarsko-bilogorskom ģupanijom, na jugoistoku po vrhovima Papuka i Krndije s 

Poģeġko-slavonskom ģupanijom te ravniļarskim prostorima Podravine na zapadu s Koprivniļko-

kriģevaļkom ģupanijom i na istoku s Osjeļko-baranjskom ģupanijom. Ģupanija se nalazi u 

kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske na prostoru dodira srediġnje i istoļne Hrvatske, te je po 

svom zemljopisnom poloģaju poveznica Slavonije i Podravine. Prostor ģupanije je izduģen u obliku 

pravca istok-zapad. Ovdje je jasno vidljiva reljefna podjela na sjeverni prostor podravske nizine i 

juģni brdsko-planinski prostor koji obuhvaĺa sjeverne padine Bilogore, Papuka i Krndije.  

Na spoju Podravine i Slavonije kriģaju se dva vaģna prometna koridora: transverzalni, primarnog 

znaļaja jer je najkraĺa i prometno najpogodnija veza Srednjeg Podunavlja i srednjeg Jadrana i 

longitudinalni, sekundarnog znaļaja, koji slijedi tok rijeke Drave i povezuje Republiku Hrvatsku sa 

zapadnim i istoļnim susjedima.  

Najznaļajniji prirodni resursi ģupanije su: zemljiġte, ġume, vodni resursi i mineralne sirovine. Po 

obradivim povrġinama, napose oranicama VPĢ je prva u Hrvatskoj. Oraniļne povrġine zauzimaju 

6,8% svih hrvatskih oraniļnih povrġina, a poljoprivreda je grana na kojoj se temelji buduĺnost ove 

ģupanije. Ģupanija ima znaļajne potencijale u poljoprivredi prije svega temeljem bogatih prirodnih 

resursa. MeĽutim, znaļajan razvojni potencijal predstavlja ubrzani razvoj sustava navodnjavanja, 

zatim znanje i iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji te sve veĺa usmjerenost poljoprivrednika prema 

ekoloġkoj poljoprivredi, povrtlarstvu i proizvodnji ljekovitog bilja.  

Potencijali za razvoj turizma su bogata kulturna baġtina i prirodne atrakcije, osobito za neke oblike 

kao ġto je aktivni, seoski, sportski, gastro i drugi turizam te poveĺanje ulaganja i postignuti napredak 

u poboljġanju turistiļke ponude. Na razvoj turizma u ģupaniji utjecalo je i ulaganje u objekte kulturne 

baġtine od kojih se istiļu obnova Kurije Jankoviĺ u mjestu Kapela Dvor, obnova dvorca Jankoviĺ u 

Suhopolju te obnova dvorca obitelji Pejaļeviĺ u samom centru Virovitice i prirodne baġtine 

Orahovaļko jezero, Park prirode Papuk i Jankovac, Virovitiļki ribnjaci, Kriģnica, rijeka Dravaé Dva 

UNESCO podruļja nalaze se na podruļju ģupanije: Park prirode Papuk ï UNESCO svjetski geopark 

i podruļje rezervata biosfere Drava-Mura-Dunav. Dio toka rijeke Drave u ģupaniji ujedno je i dio 

rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav unutar UNESCO-ve mreģe rezervata biosfere, ļime je 

prepoznata izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini.  
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Slika 3-1: Geografski poloģaj Virovitiļko-podravske ģupanije 

Opĺina Lukaļ smjeġtena je na sjeverozapadu VPĢ (Slika 3-2). Na sjeveru graniļi s MaĽarskom, na 

istoku s Opĺinom Gradina, na jugu s Gradom Virovitica te na zapadu s Opĺinom Ġpiġiĺ Bukovica. 

Povrġina opĺine iznosi 8331 km2 ġto predstavlja 4,1% povrġine ģupanije. Na podruļju opĺine prema 

popisu stanovniġtva iz 2021. ģivi 2759 stanovnika. Prostor opĺine rijetko je naseljen s trendom pada 

broja stanovnika. Znaļajnija naselja su Lukaļ, Kapela Dvor, Gornje Bazje i Terezino polje (graniļni 

prijelaz). Prostor opĺine je morfoloġki relativno ravan i nalazi se na nadmorskoj visini od 100 m.n.m. 

do 105 m.n.m.  

 

Slika 3-2: Geografski poloģaj Opĺine Lukaļ. 
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Gledano s aspekta prometa i prometne povezanosti, opĺinom Lukaļ prolazi drģavna cesta D5 koja 

je dio europskog pravca E661. Na manje od 10 kilometara juģno od opĺine u blizini grada Virovitice 

koji je jedan od glavnih ļvorova, D5 se spaja s drģavnom cestom D2. 

Gospodarska aktivnost u opĺini veģe se prvenstveno na poljoprivrednu proizvodnju te manji broj 

preraĽivaļkih pogona. Proizvodnja se u pravilu odvija na malim povrġinama, uglavnom OPG-ovima, 

ali postoji i dio veĺih povrġina pod kulturama kao ġto su kukuruz, soja, pġenica i ġeĺerna repa. 

Lokacija zahvata nalazi se na podruļju Opĺine Lukaļ, sjeverozapadno od naselja Lukaļ (Slika 3-3). 

Prema zemljiġnim knjigama podruļje obuhvata zahvata nalazi se unutar k.o. Turanovac i k.o. Gornje 

Bazje. Lokacija zahvata planiranog sustava navodnjavanja Lukaļ, s obzirom na veĺe gradove u 

blizini, nalazi se oko 7 kilometara sjeverno od grada Virovitice, uz rijeku Dravu, uz samu granicu s 

MaĽarskom.  
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Slika 3-3: Geografski poloģaj s ucrtanim zahvatom SN Lukaļ 

3.1.2. Naselja i stanovniġtvo 

Predmetni zahvat SN Lukaļ prostorno se nalazi na podruļju Opĺine Lukaļ. Opĺina Lukaļ sastoji se 

od 12 naselja: Brezik, Budrovac Lukaļki, Dugo Selo Lukaļko, Gorje Bazje, Kapela Dvor, Katinka, 

Lukaļ, Rit, Terezino Polje, Turanovac, Veliko Polje i Zrin Lukaļki. Predmetni zahvat nalazi se na 

podruļju naselja Turanovac i Gornje Bazje. 

Na podruļju Opĺine Lukaļ prema popisu od 2021. godine ģivi 2.759 stanovnika u 1.065 domaĺinstva 

s gustoĺom naseljenosti od 33 st/km2. Tablica 3-1 i Slika 3-4 prikazuje kretanje broja stanovnika 

Opĺine Lukaļ 1931.-2021., iz kojeg je vidljiv trend opadanja broja stanovnika. Depopulacija ovog 

prostora je u prvom redu posljedica migracije aktivnog stanovniġtva iz ruralnih dijelova Opĺine prema 
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atraktivnijim podruļjima, prije svega gradovima, vezana uz procese industrijalizacije i deagrarizacije 

u proteklom razdoblju. 

Tablica 3-1: Kretanje broja stanovnika Opĺine Lukaļ 1931.-2021. 

Opĺina 1931 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 

LUKAĻ 6.505 7.316 7.232 7.000 5.806 5.009 4.543 4.276 3.634 2.759 

Izvor: Popisi stanovniġtva, Drģavni zavod za statistiku RH. 

 
Izvor: Popisi stanovniġtva, Drģavni zavod za statistiku RH. 

Slika 3-4: Kretanje broja stanovnika Opĺine Lukaļ 1931.-2021. 

S obzirom na zaposlenost po djelatnostima, prema podacima Drģavnog zavoda za statistiku iz 2021. 

godine, na podruļju Opĺine Lukaļ zaposlenih u poljoprivredi je 103 stanovnika, odnosno 11,5% 

zaposlenog stanovniġtva (Tablica 3-2). 

Tablica 3-2: Zaposleni prema djelatnosti u 2021. godini. 

Djelatnost Opĺina Lukaļ 

Poljoprivreda, ġumarstvo, ribarstvo 103 

Ostale djelatnosti 794 

UKUPNO 897 

 Izvor: Popisi stanovniġtva, Drģavni zavod za statistiku RH. 

Primjenom suvremenih odrģivih tehnologija, uz racionalno koriġtenje prirodnog bogatstva, oļekuje 

se i razvoj poljoprivrede te naroļito razvoj povrĺarske, voĺarske, sjemenarske te proizvodnje nekih 

industrijskih kultura za koje navodnjavanje ima vaģnu ulogu. Podruļje istraģivanja tradicionalno je 

orijentirano na uzgoj voĺa i povrĺa. Cjelokupna situacija bi se zasigurno odrazila i na razvijanje 

gospodarstva, jer razvijeno gospodarstvo podrazumijeva i razvijenu poljoprivredu, ġto bi posljediļno 

utjecalo na razvoj promatranog podruļja i zaposlenosti stanovniġtva. 

3.1.3. Klimatska i hidroloġka obiljeģja 

Klimatska obiljeģja prostora predmetnog zahvata dio su ukupnih klimatskih obiljeģja ġireg prostora. 

Prostor VPĢ pripada geografskom podruļju Podravine, koje jednim dijelom pripada prostoru 

Srediġnje Hrvatske, a drugim dijelom prostoru Istoļne Hrvatske. Takav poloģaj, prirodno-geografske, 
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a posebice reljefne osobine utjecale su na klimatske osobine ovog podruļja. Buduĺi da je to prostor 

koji je na prijelazu prema istoļno-hrvatskoj ravnici, to i klimatske osobine pokazuju prijelazni karakter 

prema svjeģijoj i hladnijoj klimi Srediġnje Hrvatske. Stoga se klimatske osobine ovog prostora mogu 

okarakterizirati kao svjeģa klima kontinentalnog tipa. Preteģito ravniļarski prostor uvjetovao je 

homogenost klimatskih osobina i to, uglavnom, makroklimatskih, na ġto su male reljefne razlike imale 

najveĺi utjecaj. 

U Agronomskoj osnovi obraĽeni su meteoroloġki podaci za Viroviticu za razdoblje 1981.-2013. U 

nastavku se daju saģeci rezultata za kljuļne meteoroloġke pokazatelje. 

¶ Prosjeļna godiġnja insolacija iznosi oko 2.000 sati; 

¶ Prosjeļan godiġnji broj oblaļnih dana je 111 dana; 

¶ Prosjeļna godiġnja temperatura iznosi 11ÁC, a prosjeļne mjeseļne temperature variraju od 

0,3ÁC u sijeļnju do 21,8ÁC u kolovozu; 

¶ Prosjeļna godiġnja brzina vjetra je 2.1 bofora; 

¶ Prosjeļna godiġnja relativna vlaga zraka iznosi 81%; 

¶ Prosjeļna godiġnja koliļina oborina iznosi 839 mm.  

Za potrebe navodnjavanja podruļja SN Lukaļ predviĽen je zahvat vode iz rijeke Drave. U ovoj studiji 

obraĽeni su podaci o protocima rijeke Drave na vodomjernoj postaji Terezino Polje, koja je locirana 

oko 5 km nizvodno od planirane crpne stanice za SN Lukaļ, za cjelokupno razdoblje raspoloģivih 

podataka, 1961.-2022. Prosjeļni protok rijeke Drave u ovom razdoblju iznosio je 512 m3/s, a 

prosjeļni mjeseļni protoci kreĺu se od 361 u veljaļi do 710 u lipnju.  

Rijeka Drava je pod dominantno alpskim pluvio-glacijalnim reģimom teļenja, koji je u naļelu je 

povoljniji za kompleksno gospodarenje vodama jer ima ujednaļeniji reģim. Oļituje se u povoljnoj 

raspodjeli voda u okviru godine, koja se uglavnom poklapa s gospodarskom raspodjelom vodnih 

potreba. Drava ima relativnu raspodjelu protoka veĺu u toplom nego u hladnom dijelu godine, ġto se 

poklapa s potrebom koriġtenja voda. Od travnja do kolovoza protoci Drave u profilu Terezino Polje 

su iznad prosjeka. 

3.1.4. Stupanj ugroģenosti od poplava 

Na podruļju opĺine Lukaļ vodne povrġine zauzimaju 334,34 ha, odnosno 4,01 % ukupne povrġine 

Opĺine.  

Tablica 3-3 prikazuje vodotoke na podruļju opĺine. Glavni vodotok predstavlja rijeka Drava, koja 

odvodnjava najveĺi dio prostora. Utjecaj velikih voda Drave nema direktan utjecaj na podruļje opĺine 

Lukaļ. Prostor opĺine Lukaļ nije direktno ugroģen  poplavnim vodama Drave i njenih pritoka. Ostali 

vodotoci Opĺine pripadaju slivnom podruļju ĂĢupanijski kanalñ a tu prije svega spada vodotok 

OĽenica koji se proteģe njenom zapadnom granicom te utjeļe u prirodnu retenciju u sjeveroistoļnom 

dijelu opĺine uz rijeku Dravu. U sluļaju velikih voda moģe plaviti poljoprivredne povrġine koje 
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pripadaju opĺini Lukaļ. Obzirom da je vodotok OĽenica cijelim svojim dijelom ureĽen ova plavljenja 

su vrlo rijetka. Vodotok Brana koji prolazi istoļnom granicom opĺine utjeļe u Ģupanijski kanal i ne 

predstavlja opasnost za stanovniġtvo i materijalna sredstva opĺine Lukaļ, kao ni sam Ģupanijski 

kanal koji se proteģe sredinom opĺine u smjeru zapad-istok. 

Podruļje opĺine Lukaļ nije direktno ugroģeno bujiļnim i erozijskim procesima, tako da nisu 

predviĽene izgradnje retencija i akumulacija. Kao zaġtita od ovih procesa iz brdskih podruļja 

Ģupanije, podruļje opĺine Lukaļ ġtite akumulacije i retencije smjeġtene u susjednim opĺinama.  

Tablica 3-3: Vodotoci na podruļju opĺine Lukaļ. 

RB 
VODOTOK 

Duģina u km Povrġina sliva u km2 

Utjeļe u Ukupno Ģupanija Opĺina Ukupno Ģupanija Opĺina 

1. DRAVA 707,00 72,50 13,50 41 238 2.000 16,17 DUNAV 

2. ĢUPANIJSKI KANAL 34,385 34,385 10,815 191,10 191,10 48,88 DRAVU 

3. OņENICA 20,100 20,100 7,818 131,62 131,62 5,24 DRAVU 

4. BRANA 20,620 20,620 4,827 67,77 67,77 10,31 ĢUPANIJSKI KANAL 

Izvor podataka: Hrvatske vode Zagreb, VGO za vodno podruļje sliva Drave i Dunava, Osijek,VGI 

çĢupanijski kanalè, Virovitica 

Plovidba na rijeci Dravi je u meĽudrģavnom reģimu plovidbe. Uzvodno od Terezinog Polja rijeka 

Drava ima II klasu plovnog puta, a nizvodno od Terezinog Polja III klasu plovnog puta. 

Slika 3-5 prikazuje kartu opasnosti od poplava Hrvatskih voda za podruļje opĺine Lukaļ. Iz karte je 

vidljivo da postoji vjerojatnost poplave na promatranom podruļju. Vjerojatnosti se kreĺu u rasponu 

od male do velike vjerojatnosti. Velika vjerojatnost iskazana je za naselja Zrinj Lukovaļki, Terezino 

Polje, Katinka, Rit, Gornje Bazje, Budrovac Lukaļki i Dugo Selo Lukovaļko. Osim poljoprivrednih 

povrġina bili bi ugroģeni stambeni i gospodarski objekti u tim naseljima.  

Organizacijske jedinice "Hrvatskih voda" ï vodno gospodarski odjeli i vodno gospodarske ispostave 

odgovorne su za stanje obrambenog sustava na slivnom podruļju za koje su osnovane. Za podruļje 

Opĺine to je VGI ñĢupanijski kanalò. Provedba mjera obrane od poplava definirana je kroz Glavni 

provedbeni plan obrane od poplava i Provedbene planove obrane od poplava branjenih podruļja. 
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Izvor: Hrvatske vode, Karta opasnosti od poplave, prema vjerojatnosti pojavljivanja , listopad 2021. 

Slika 3-5: Opĺina Lukaļ, Karta opasnosti od poplave, prema vjerojatnosti pojavljivanja. 
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3.1.5. Pedoloġke karakteristike 

U okviru utvrĽivanja znaļajki tala poljoprivrednog zemljiġta VPĢ, od strane Agronomskog fakulteta 

Sveuļiliġta u Zagrebu izraĽena je pedoloġka karta mjerila 1:50.000 prikazana u Planu navodnjavanja 

VPĢ. Izrada pedoloġke karte temeljena je na podacima Osnovne pedoloġke karte mjerila 1:50.000, 

postojeĺe pedoloġke karte VPĢ te ostalih podataka koji se prvenstveno odnose na detaljna 

pedoloġka istraģivanja za potrebe agrotehniļkih i hidrotehniļkih melioracija na povrġinama bivġih 

poljoprivredno industrijskih kombinata na ovom podruļju.  

Na Pedoloġkoj karti VPĢ automorfne i hidromorfne pedosistematske jedinice su kartirane u 57 

heterogenih kartografskih jedinica i 4 homogene kartografske jedinice, sve s naznakom postotne 

zastupljenosti, matiļne podloge, povrġinom poljoprivrednog i ġumskog zemljiġta, odnosno ġuma. 

Na poljoprivrednom zemljiġtu na podruļju VPĢ (ukupna povrġina 120.286 ha) najrasprostranjenija 

su dominantno hidromorfna tla hidromeliorirana kanalima koja se rasprostiru na 48% ukupnog 

poljoprivrednog zemljiġta, dok se dominantno automorfna tla rasprostiru na 18% ukupnog 

poljoprivrednog zemljiġta, dominantno hidromorfna tla na 15% ukupnog poljoprivrednog zemljiġta, a 

hidromorfna tla hidromeliorirana drenaģom na 19% ukupnog poljoprivrednog zemljiġta. 

Analizom i namjenskom interpretacijom pedoloġkih i hidropedoloġkih podataka te vrednovanjem 

sadaġnje pogodnosti tala na poljoprivrednim povrġinama VPĢ utvrĽene su melioracijske jedinice 

prioriteta za navodnjavanje i ureĽenje poljoprivrednog zemljiġta. U melioracijske jedinice I. prioriteta 

za navodnjavanje s agromelioracijama uvrġtena su nemeliorirana automorfna tla i drenirana tla koja 

se rasprostiru na 37% ukupnog poljoprivrednog zemljiġta, a u melioracijske jedinice II. Prioriteta za 

hido i/ili agromelioracije u primjeni navodnjavanja uvrġtena su nemeliorirana hidromorfna tla i 

hidromorfna tla hidromeliorirana kanalima koja se rasprostiru na 63% ukupnog poljoprivrednog 

zemljiġta. 

U Poglavlju 4.2.5 detaljnije ĺe biti opisana pogodnost tla za navodnjavanje na projektnom podruļju 

SN Lukaļ. 

3.1.6. Hidrogeoloġka obiljeģja 

U nastavku se daje kratak opis hidrogeoloġkih obiljeģja prema podacima iz Prostornog plana VPĢ. 

Hidrogeoloġka obiljeģja prema geoloġkoj graĽi naslaga i morfoloġkim karakteristikama na podruļju 

ģupanije moguĺe je izdvojiti tri podruļja s razliļitim hidrogeoloġkim karakteristikama. To su: 

¶ brdovita podruļja izgraĽena iz najstarijih stijena poļevġi od kambrija, paleozojskih i 

mezozojskih naslaga, do najmlaĽih ļlanova kenozoika,  

¶ breģuljkasta podruļja izgraĽena iz tercijarnih naslaga  koje pripadaju oligomiocenu, srednjem 

miocenu, donjem sarmatu, gornjem sarmatu, donjem pontu, gornjem pontu te srednjem i 

gornjem pliocenu i  

¶ nizinsko podruļje izgraĽeno od kvartarnih naslaga, koje je prostorno zastupljeno u prostranoj 

rijeļnoj dolini Drave. 
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Podruļje Opĺine Lukaļ i SN Lukaļ se nalazi na nizinskom podruļju izgraĽenom od kvartarnih 

naslaga., predstavljenih donje pleistocenskim, srednje pleistocenskim, gornje pleistocenskim i 

holocenskim naslagama. 

- donji pleistocen u prelazu iz belvederskih i kvartarnih naslaga markiran je slojem gline i 

glinovitog praha debljine od 2-5 m, unutar koga se mjestimiļno javljaju proslojci treseta. U 

donjem pliocenu taloģeni su glinoviti lapori i pijesci i pjeskovite gline. 

- srednji pleistocen taloģi se na donji pleistocen a sastoji se od naslaga ġljunka s pijeskom. 

- gornji pleistocen poļinje sa slojem glinovitog praha,na koji se nastavlja pijesak a zavrġava 

sa barskim ili kontinentalnim praporom koji doseģe do povrġine terena. 

- holocenu pripadaju nanosi u danaġnjim koritima rijeka i potoka. Na uzvodnim dijelovima 

vodotoka to su ġljunci, a nizvodno su pijesci. 

Ove se naslage odlikuju debljim krupno klastiļnim akviferima, dok veliļina zrna opada niz tok rijeka, 

pri ļemu uloġci sitnozrnastih i glinovitih slojeva nisu izuzeci. Debljina kvartarnog akvifera je jako 

raznolika, kreĺe se od nekoliko desetaka pa do 100 i viġe metara. Ovo se kvartarno podzemlje 

prihranjuje ili infiltracijom dijela oborina neposredno preko povrġinskih slojeva tla odnosno s brdskih 

padina ili boļnim procjeĽivanjem iz Drave i njenih pritoka. 

Podzemne vode su analizirane u sklopu Vodnogospodarskog plana navodnjavanja VPĢ 

(Elektroprojekt i Agronomski fakultet Sveuļiliġta u Zagrebu 2006). Iz provedenih analiza osmatranih 

razina podzemnih voda u razdoblju od 1980.do 2002. godine na podruļju VPĢ i vodostaja rijeke 

Drave na vodomjernom profilu Terezino Polje za razdoblje 1980. do 2002. godina moģe se zakljuļiti 

da je utjecaj rijeke Drave na razine podzemnih voda u zaobalju vrlo ograniļenog dosega.  

UtvrĽeni trend sniģenja razina karakteristiļnih godiġnjih vodostaja rijeke Drave u Terezinom Polju 

nije znaļajno utjecao na promjene razina podzemnih voda zaobalja u razmatranom vremenu. Moģe 

se zakljuļiti da promjene srednjih godiġnjih razina podzemne vode na podruļju VPĢ nisu 

zabiljeģene, pa slijedom toga proizlazi da su oscilacije razina podzemnih voda uglavnom sezonska 

pojava i da su u ovisnosti o palim oborinama odnosno infiltraciji i dotoku u vodonosnik. 

Na meĽuprofilu ņurĽevac-Pitomaļa joġ postoji odreĽena ovisnost razina podzemnih voda u zaobalju 

i rijeke Drave, kod bliģih pijezometara, dok nizvodno taj utjecaj nije moguļe utvrditi. Treba 

napomenuti da na dionici od Pitomaļe do Slatine na mjernim stanicama neposredno uz rijeku Dravu 

postoji utjecaj Drave na podzemne vode u njenom zaobalju, dok udaljavajuĺi se od korita rijeke 

Drave taj utjecaj brzo slabi, odnosno moģe se reĺi da postoji ustaljen reģim vodostaja podzemnih 

voda. Za razliku od uzvodnijeg na nizvodnijem dijelu Ģupanije, nizvodnije od profila Slatine, ļak i u 

neposrednoj blizini korita rijeke vodostaji Drave nemaju dominantan utjecaj na kretanje razine 

podzemnih voda u zaobalju, odnosno u zaobalju nisu zabiljeģeni trendovi sniģenja razina podzemnih 

voda. 
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Iz analize rezultata mjerenja podzemnih voda na udaljenijim opaģaļkim stanicama koje su od rijeke 

Drave udaljene 3 ï 5 km, moģe se reĺi da je utjecaj vodostaja rijeke Drave na razine podzemnih 

voda zanemariv, jer nisu zabiljeģeni trendovi spuġtanja razina podzemnih voda. 

Obzirom da je rijeka Drava glavni recipijent povrġinskih voda zaobalja, pa tako i izgraĽenih sustava 

povrġinske i podzemne odvodnje, te da nema znaļajnog utjecaja na razine podzemnih voda, nuģno 

je melioracijskim sustavima povrġinske i podzemne odvodnje osigurati evakuaciju viġka oborinskih i 

podzemnih voda u glavni recipijent, tj. rijeku Dravu. 

3.1.7. Opskrba stanovniġtva pitkom vodom 

Opĺina Lukaļ se snabdijeva vodom sa izvoriġta çBikanaè u Virovitici. Vodoopskrbom su 

obuhvaĺena sva naselja u opĺini Lukaļ. Ukupna duljina vodoopskrbne mreģe u Opĺini Lukaļ je 51 

km. 

3.1.8. Stupanj zaġtite podruļja 

3.1.8.1. Zaġtiĺena podruļja 

Zaġtiĺena podruļja svojom ljepotom, bogatstvom i raznolikoġĺu predstavljaju temeljnu vrijednost i 

jedno od najznaļajnijih prirodnih dobara Republike Hrvatske. Zbog specifiļnog geografskog 

poloģaja gdje se isprepliĺu panonski, dinarski, mediteranski i predalpski biogeografski utjecaji, 

Hrvatska je izrazito bogata u smislu krajobrazne i bioloġke raznolikosti. Zakonom o zaġtiti prirode 

zaġtiĺeno je 420 podruļja na ukupno 7502,66 km2 ġto ļini 8,56% ukupnog teritorija Republike 

Hrvatske. Slika 3-6. prikazuje planirani zahvat u odnosu na zaġtiĺena podruļja Republike Hrvatske. 
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Slika 3-6: Prostorni odnos najbliģih zaġtiĺenih podruļja i obuhvata zahvata SN Lukaļ. 

(Izvor: NIPP, travanj 2024.) 

Tablica 3-4 prikazuje zaġtiĺena podruļja unutar radijusa od 5 km od obuhvata SN Lukaļ. U tom 

radijusu nalaze se dva zaġtiĺena podruļja: regionalni park Mura ï Drava i znaļajni krajobraz 

Lokalitet Kriģnica. 
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Tablica 3-4: Zaġtiĺena podruļja u radijusu od 5 km od obuhvata SN Lukaļ. 

Zaġtiĺena podruļja - poligoni 

Broj 
registra 

Naziv Naziv akta 
Kategorija 
zaġtite 

Podkategorija 
zaġtite 

Povrġina 
Datum 

proglaġenja 

466 MURA - DRAVA Mura - Drava Regionalni park  87448,7 26.02.2011. 

444 KRIĢNICA Lokalitet Kriģnica Znaļajni krajobraz  802,57 08.11.2001. 

 

S obzirom na blizinu navedenog zaġtiĺenog podruļja jer se jednim dijelom nalazi unutar samog 

obuhvata, moģe se javiti utjecaj na prirodne vrijednosti zbog kojih je ovo podruļje proglaġeno 

zaġtiĺenim no, s obzirom na karakter zahvata (sustav za navodnjavanje) moģe se pretpostaviti da 

taj utjecaj neĺe biti znaļajan niti negativan. 

3.1.8.2. Ekoloġka mreģa 

Ekoloġka mreģa je sustav meĽusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloġki znaļajnih podruļja, 

koja uravnoteģenom biogeografskom rasporeĽenoġĺu znaļajno pridonose oļuvanju prirodne 

ravnoteģe i bioloġke raznolikosti koju ļine ekoloġki znaļajna podruļja za Republiku Hrvatsku, a 

ukljuļuju i ekoloġki znaļajna podruļja Europske unije Natura 2000 vaģnih za oļuvanje ugroģenih 

divljih svojti i staniġnih tipova. 

Ekoloġku mreģu RH (mreģu Natura 2000) ļine podruļja: 

¶ podruļja oļuvanja znaļajna za ptice - POP (podruļja znaļajna za oļuvanje i ostvarivanje 

povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staniġta, te 

podruļja znaļajna za oļuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito moļvarna podruļja od 

meĽunarodne vaģnosti) 

¶ podruļja oļuvanja znaļajna za vrste i staniġne tipove - POVS (podruļja znaļajna za 

oļuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staniġta, kao i prirodnih 

staniġnih tipova od interesa za Europsku uniju). 

Svako podruļje sadrģi ciljeve oļuvanja, odnosno popis vrsta i staniġnih tipova zbog kojih je uvrġteno 

u ekoloġku mreģu i na koje treba sagledati utjecaj zahvata odnosno plana prilikom ocjene 

prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloġku mreģu. Dodatno, svako podruļje ekoloġke 

mreģe sadrģi i smjernice za mjere zaġtite koje se primjenjuju na sve fiziļke i pravne osobe koje na 

podruļjima ekoloġke mreģe koriste prirodna dobra i obavljaju radnje i zahvate. 

Prema izvodu iz Karte ekoloġke mreģe Republike Hrvatske zahvat je planiran djelomiļno unutar 

podruļja ekoloġke mreģe. Tablica 3-5 i  

Slika 3-7 prikazuju POP i POVS podruļja koja se nalaze na podruļju obuhvata i unutar radijusa od 

5 km od lokacije zahvata. 
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Tablica 3-5: POVS i POP podruļja u radijusu od 5 km od obuhvata SN Lukaļ. 
POVS unutar radijusa od 5 km od lokacije zahvata 

HR5000014 Gornji tok Drave 0 

HR5000015 Srednji tok Drave 2.2 

HR2001005 Starogradaļki Marof 3.4 

HR2001006 Ģupanijski kanal (Gornje Bazje ï Zidina) 2.2 

POP unutar radijusa od 5 km od lokacije zahvata 

HR1000012 Taloģnice Virovitiļke ġeĺerane 4 

HR1000014 Gornji tok Drave 0 

HR1000015 Srednji tok Drave 2.2 

 

 

Slika 3-7: Prostorni odnos najbliģih podruļja ekoloġke mreģe i obuhvata zahvata SN Lukaļ. 

(Izvor: NIPP, 2024.) 
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3.1.9. Dostupnost energenata za rad postrojenja za navodnjavanje 

Kako bi se omoguĺio zahvat vode i njena distribucija na prostoru SN Lukaļ, potrebno je osigurati 

dovoljnu koliļinu elektriļne energije za rad crpne stanice (CS) Lukaļ snage 520 kW. Za prikljuļenje 

CS Lukaļ na distribucijsku elektroenergetsku mreģu izraĽen je Elaborat optimalnog tehniļkog 

rjeġenja prikljuļenja graĽevine a distribucijsku elektroenergetsku mreģu (EOTRP) (HEP-ODS, 2023) 

(u nastavku: EOTRP).  

Prema EOTRP-u,  

- Postojeĺa distribucijska mreģa u okruģenju graĽevine napaja se iz spojne trafostanice 

(TS) 35/10 kV Virovitica 1 na 10 kV naponskoj mreģi.  

- U srednjenaponskoj (SN) mreģi postoje tehniļki uvjeti ta prikljuļenje graĽevine snage 

520 kW. 

- Optimalni prikljuļak na elektroenergetsku distribucijsku mreģu ostvarit ĺe se izgradnjom 

novog srednjenaponskog sklopnog bloka (susretno postrojenje), tipa T2VMSK, u 

novoizgraĽenu TS, na lokaciji graĽevine CS Lukaļ, i prikljuļenjem susretnog postrojenja 

na postojeĺu 10 kV mreģu.  

- U svrhu prikljuļenja potrebno je poloģiti KB 10(20) kV duljine trase 2100 m te spojiti na 

postojeĺe VP DV Gornje Bazje u 1TS331 10(20)/0,4 kV Neteļa. 

Troġkovi prikljuļenja na elektroenergetsku mreģu su ukljuļeni kao dio ukupne investicije projekta jer 

ĺe se jedino nadogradnjom elektroenergetske mreģe osigurati funkcionalnost cijelog sustava. Opseg 

i troġkovi prikljuļenja na elektroenergetsku mreģu definirani su Elektroenergetskom suglasnosti 

(EES) broj 402000102/1452/23LI izdane od HEP-ODS d.o.o. 23.05.2023. 
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3.1.10. UsklaĽenost vodova instalacijskih mreģa i sustava navodnjavanja 

Prilikom izgradnje mreģe tlaļnih distribucijskih cjevovoda i objekata zahvata vode i crpne stanice, 

dolazi do kolizije s postojeĺim i buduĺim instalacijama. Prilikom definiranja trasa cjevovoda potrebno 

je poġtovati posebne uvjete javnopravnih tijela izdanih uz lokacijsku dozvolu i uz dopunu lokacijske 

dozvole. 

Na predmetnom podruļju postoji elektroenergetski podzemni kabel u nadleģnosti HEP ï Elektra 

Virovitica. Predmetna instalacija poloģena je podzemno te se prilikom iskopa treba obratiti dodatna 

paģnja na kabel. Kriģanje ĺe se izvesti u skladu s izdanim posebnim uvjetima. Prilikom graĽenja 

treba obratiti paģnju i na trenutno planirani podzemni kabel SN 10/20 KV koji je pod nadleģnosti HEP 

ï Elektra Virovitica.  

Na predmetnom podruļju nalaze se kanali melioracijske odvodnje pod upravljanjem Hrvatskih voda 

- VGO Osijek. Kriģanje s kanalima OĽenica i Bizavski kanal ĺe se izvesti sukladno posebnim 

uvjetima gradnje. Prilikom izvoĽenja potrebno je osigurati polazak vode kroz kanale a predmetni 

cjevovod je potrebno obloģiti betonskim ploļama. Na predmetnom podruļju nalaze se kanali 

melioracijske odvodnje niģeg reda koji su takoĽer pod upravljanjem Hrvatskih voda - VGO Osijek. 

Na tri mjesta dubina kanala je iznimno velika pa je za tehniļko rjeġenje odabran prolaz preko 

propusta uz oblogu projektiranog cjevovoda.  

3.1.11. Kulturna baġtina i arheoloġka nalaziġta 

Prema kartografskom prikazu 3. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite prostora iz Prostornog plana 

ureĽenja Opĺine Lukaļ, na podruļju obuhvata sustava navodnjavanja Lukaļ nema arheoloġke, 

memorijalne ili etnoloġke baġtine niti povijesnih sklopova i graĽevina. 

3.2. Korisnici ishoda projekta 

Vlasnik/Investitor sustava za navodnjavanje Lukaļ, odnosno vodnih graĽevina za navodnjavanje je 

VPĢ. U ovom sluļaju Vlasnik/Investitor ne zadovoljava posebne uvjete za upravljanje vodnim 

graĽevinama propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistraģnih 

radova i drugih hidrogeoloġkih usluga, preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i 

izvanredne obrane od poplava te odrģavanja detaljnih graĽevina za melioracijsku odvodnju i 

graĽevina za navodnjavanje (NN 26/20). Iz tog razloga Investitor ĺe odrģavanje sustavom za 

navodnjavanje povjeriti drugom subjektu (korisniku ishoda projekta) koji zadovoljava posebne uvjete 

propisane Pravilnikom. Odabir poslovnog subjekta (korisnika ishoda projekta) osposobljenog za 

odrģavanje vodnih graĽevina za navodnjavanje izvrġit ĺe VPĢ na temelju provedenog postupka 

javnog nadmetanja. 

Krajnji korisnici SN Lukaļ su poljoprivrednici koji su iskazali interes za uvoĽenje navodnjavanja na 

projektnom podruļju. Potrebno je naglasiti kako su upravo krajnji korisnici izravno zainteresirani za 

konkretni projekt navodnjavanja na svojim poljoprivrednim povrġinama te kao takvi i glavni pokretaļi 

njegove izgradnje. 
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3.3. Alternativno koriġtenje podruļja 

Eventualno turistiļko i industrijsko iskoriġtavanje podruļja unutar projektnog podruļja SN Lukaļ nije 

predviĽeno. 

3.4. Regulatorni okvir 

Organizirani sustavi za navodnjavanje traģe i ureĽeno zakonodavstvo s jasno definiranim pravima i 

obvezama svih sudionika u procesu. UsklaĽenost sa strateġkim dokumentima, operativnim 

programima i pravnim propisima je neizostavan uvjet za realizaciju projekta i dobivanje bespovratnih 

sredstava iz javnih izvora. Stoga ĺe u nastavku biti analizirana usklaĽenost sa prostorno-planskom 

dokumentacijom, strateġkim dokumentima na mjesnoj, regionalnoj i drģavnoj razini te ostalim 

zakonima, uredbama, pravilnicima i dokumentima relevantnim za projekt SN Lukaļ. 

3.4.1. UsklaĽenost sa prostornom-planskom dokumentacijom 

Podruļje obuhvata planiranog sustava navodnjavanja Lukaļ, sukladno upravno-teritorijalnom 

ustrojstvu unutar RH i VPĢ, nalazi se u obuhvatu sljedeĺih dokumenata prostornog ureĽenja: 

¶ Prostorni plan Virovitiļko - podravske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske 

ģupanijeñ broj 7A/00); I. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije 

(ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske ģupanijeñ broj 01/04,), II. Izmjene i dopune 

Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske 

ģupanijeñ broj 05/07), III. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije 

(ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske ģupanijeñ broj 01/10), IV. Izmjene i dopune 

Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske 

ģupanijeñ broj 02/12), V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije 

(ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske ģupanijeñ broj 02/13), VI. Izmjene i dopune 

Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske 

ģupanijeñ broj 07/16), VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije 

(ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske ģupanijeñ broj 11/18) i VII. Izmjene i dopune 

Prostornog plana Virovitiļko - podravske ģupanije (ĂSluģbeni glasnik Virovitiļko-podravske 

ģupanijeñ broj 02/21). 

¶ Prostorni plan ureĽenja Opĺine Lukaļ (ĂSluģbeni glasnik Opĺine Lukaļñ, broj 03/04), I. 

Izmjene i dopune Prostornog plana ureĽenja Opĺine Lukaļ (ĂSluģbeni glasnik Opĺine Lukaļñ, 

broj 01/11), II. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĽenja Opĺine Lukaļ (ĂSluģbeni glasnik 

Opĺine Lukaļñ, broj 08/14), III. Izmjene i dopune Prostornog plana ureĽenja Opĺine Lukaļ 

(ĂSluģbeni glasnik Opĺine Lukaļñ, broj 03/17) i IV. Izmjene i dopune Prostornog plana 

ureĽenja Opĺine Lukaļ (ĂSluģbeni glasnik Opĺine Lukaļñ, broj 01/21). 

UsklaĽenost sustava navodnjavanja sa prostorno-planskom dokumentacijom VPĢ i Opĺine Lukaļ 

dijelom je provedena veĺ u prethodnim poglavljima te ĺe se u ovom sluļaju analizirati samo u odnosu 

na Kartogram 1. ĂKoriġtenje i namjena povrġinañ i 2.A ĂInfrastrukturni sustaviñ. U prostornom planu 

VPĢ kao strateġkom dokumentu prostornog ureĽenja daju se osnovne smjernice za smjeġtaj 

gospodarskih sadrģaja u prostoru te smjernice za izradu dokumenata prostornog ureĽenja uģih 

podruļja. Navedene odredbe su primijenjene pri izradi planova uģih podruļja, u ovom sluļaju 

Prostornog plana ureĽenja Opĺine Lukaļ. 
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Prema prostornom planu Virovitiļko-podravske ģupanije navode se sljedeĺe odrednice 

koje se odnose na zahvat navodnjavanja na podruļju koje regulira ovaj Prostorni plan. 

Predmetno podruļje spominje se u poglavlju 1. Uvjeti razgraniļenja prostora prema obiljeģju, 

koriġtenju i namjeni, 1.4.Razgraniļenja obradivog tla gdje se navodi sljedeĺe: 

Ļlanak 13.: Ăé (3) Za precizno utvrĽivanje prostornog poloģaja, oblika i granica pojedinih 

retencija i akumulacija nuģna su dodatna istraģivanja sa posebnim naglaskom na zaġtitu od bujica i 

poplava te na navodnjavanje, u skladu sa zakonskim propisima i odredit ĺe se u PPUO/G. 

IshoĽenje svih potrebnih akata za izgradnju (lokacijska dozvola, graĽevinska dozvola i dr.) za 

planirane akumulacije/retencije ļiji je prostorni poloģaj, oblik i granica utvrĽen ovim planom, izdavat 

ĺe se temeljem ovog Plana. 

(4) Moguĺi naļini koriġtenja voda utvrĽeni su Zakonom o vodama. Prostornim planom 

ģupanije dozvoljava se moguĺnost koriġtenja i u rekreacijske te sliļne svrhe, kao i za 

navodnjavanje, ako je to spojivo s osnovnim naļinima koriġtenja, te ukoliko se dokumentacijom 

dokaģe da to koriġtenje neĺe utjecati na osnovno koriġtenje. 

Dozvoljeno je planirati i druge sustave navodnjavanja poljoprivrednog zemljiġta na podruļju 

ģupanije osim onih prikazanih u grafiļkim dijelovima ovog Plana, sukladno potrebama i 

pogodnostima zemljiġta za navodnjavanje ukoliko nisu u suprotnosti s ostalim odredbama ovog 

Plana.éñ 

U poglavlju 1.6. Razine dopustivosti graĽenja u odnosu na zaġtitu prostora gdje se navodi 

sljedeĺe: 

Ļlanak 14.: Ăé (1) U odnosu na osjetljivost prostora, njegovu podobnost i prihvatljivost za 

odreĽene aktivnosti glede prirodnih obiljeģja i sustava, utvrĽuju se tri razine dopustivosti. 

(2) I razina - podruļje zabrane: 

U ovom podruļju nije dozvoljena nova gradnjana osobito vrijednom poljoprivrednom tlu,na 

prostoru prirodnih inundacijskih podruļja, odnosno 20 m od noģice nasipa. Iznimno, zabrana se ne 

odnosi na infrastrukturu, ali uz izvoĽenje posebnih mjera zaġtite i to samo u sluļaju ako je 

zamjensko rjeġenje neopravdano skupo, te na crpne stanice u sustavu navodnjavanja. Nije 

dozvoljena prenamjena osobito vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljiġta u nepoljoprivredno 

zemljiġte iz bilo kojeg razloga (graĽevinski zahvati i sl.), a zapuġtene poljoprivredne povrġine 

potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih treba poġumiti..éñ 

U poglavlju 6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekoloġki) utvrĽivanja prometnih i drugih 

infrastrukturnih sustava u prostoru, 6.4. Vodnogospodarski sustav, 6.4.3. Zaġtita voda od 

zagaĽivanja gdje se navodi sljedeĺe: 

Ļlanak 115.: Ăé Vodne graĽevine od vaģnosti za Drģavu na podruļju ģupanije su: 

- regulacijske i zaġtitne vodne graĽevine 

- komunalne vodne graĽevine (graĽevine za javnu vodoopskrbu i graĽevine za javnu 

odvodnju) 

- vodne graĽevine za melioracije (graĽevine za melioracijsku odvodnju (graĽevine za 

osnovnu melioracijsku odvodnju, graĽevine za detaljnu melioracijsku odvodnju), 

graĽevine za navodnjavanje, mjeġovite melioracijske graĽevine) 

- vodne graĽevine za proizvodnju elektriļne energije 

- graĽevine za unutarnju plovidbuéñ 
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U poglavlju 7. Mjere oļuvanja krajobraznih vrijednosti gdje se navodi sljedeĺe: 

Ļlanak 121.: Ăé (7) Navodnjavanje poljoprivrednog zemljiġta izvrġiti na naļin kojim neĺe doĺi 

do promjene (naruġavanja) staniġnih uvjeta u nizinskim poplavnim ġumama...éñ 

 

Prema prostornom planu opĺine Lukaļ navode se sljedeĺe odrednice koje se odnose na 

zahvat navodnjavanja na podruļju koje regulira ovaj Prostorni plan. 

Predmetno podruļje spominje se u poglavlju 5. Uvjeti utvrĽivanja koridora ili trasa i povrġina 

prometa i drugih infrastrukturnih sustava, 5.8. Povrġine za vodne graĽevine, 5.8.1.UreĽenje reģima 

voda gdje se definira sljedeĺe: 

Ļlanak 186.: ĂéU prirodnim inundacijama i poplavnim podruļjima nije dozvoljena gradnja 

radi zaġtite ljudi, imovine i zbog oļuvanja cjelovitosti prirodnog vodnog krajobraza, osim vodnih 

graĽevina, ukljuļujuĺi sustav navodnjavanja i crpne stanice za navodnjavanje....ñ 

U poglavlju 1. Polaziġta,1.1.2., Prostorno razvojne i resursne znaļajke,1.1.2.3. Podruļja 

preteģitih djelatnosti u odnosu na prirodne i druge resurse, ,g) Vodni resursi gdje se definira 

sljedeĺe: 

Navodnjavanje i odvodnja.: ĂéNavodnjavanje,  iako  potrebno  kao  mjera  poboljġanja  i  

stabiliziranja  proizvodnje  i  prinosa, prisutno je na ograniļenoj povrġini. Meliorirane povrġine 

(drenaģa) prisutna je na povrġini od 1 650 ha. 

Osnovni preduvjet za izgradnju sustava za navodnjavanje je ureĽenje potencijalnih 

recipijenata i osiguranje prostora za izgradnju kanalskog sustava. Stanje reguliranosti vodotoka u 

Opĺini nije zadovoljavajuĺe, ali je vaģeĺim Zakonom o vodama odreĽeno razdoblje od tri godine od 

stupanja na  snagu ovog Zakona, da se Planom upravljanja vodama osposobe sve graĽevine za 

detaljnu melioracijsku  odvodnju  i  predaju  u posjed i  na  upravljanje jedinicama podruļne  

(regionalne) samouprave. Na slivnom podruļju Ģupanijskog kanala ureĽenom se smatra viġe od 

1/2  ukupne duljine svih vodotoka na podruļju Opĺine Lukaļ, zakljuļno sa 2009. godinom. 

Branjene od poplava, s veĺim ili manjim stupnjem sigurnosti su, povrġine uz Dravu..)...ñ 

U poglavlju 2. Uvjeti za ureĽenje prostora, 2.3. IzgraĽene strukture izvan graĽevinskog 

podruļja, 2.3.1. Infrastrukturne graĽevine gdje se definira sljedeĺe: 

Ļlanak 85..: ĂéInfrastrukturne graĽevine (prometne, energetske i vodne), koje se mogu ili 

moraju graditi izvan graĽevinskog podruļja, su:  

1. Prometne graĽevine 

¶ cestovne  prometnice  svih  kategorija  i  nivoa  opremljenosti  (drģavne,  ģupanijske  i 

lokalne),  ukljuļujuĺi  sve  prateĺe  graĽevine  i  ureĽaje  (mostovi,  nadvoģnjaci, 

podvoģnjaci,  propusti,  benzinske  postaje  i  druge  graĽevine  u  funkciji  cestovnog 

prometa), 

¶ ģeljezniļke pruge svih kategorija, ukljuļujuĺi prateĺe graĽevine i pruģna postrojenja 

(mostovi, nadvoģnjaci, podvoģnjaci, propusti, ranģirni kolosijeci i druge graĽevine u 

funkciji ģeljezniļkog prometa) 

¶ zraļne luke (uzletiġta) 

¶ rijeļne luke i pristaniġta, te pristani 

¶ telekomunikacijski sustavi i ostali sustavi veza (TV, radio i drugi) 

2. Energetske graĽevine 

elektroenergetske graĽevine (graĽevine za proizvodnju i transport elektriļne energije) 
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graĽevine  za  proizvodnju  i  transport  nafte  i  plina  s  pripadajuĺim  graĽevinama, odnosno 

ureĽajima i postrojenjima 

graĽevine eksploatacije mineralnih sirovina (pijesak, ġljunak, geotermalna voda) 

3. Vodne graĽevine 

regulacijske i zaġtitne vodne graĽevine  

komunalne  vodne graĽevine (graĽevine za javnu vodoopskrbu i graĽevine za javnu 

odvodnju) 

vodne graĽevine za melioracije (graĽevine za melioracjsku odvodnju, graĽevine za 

navodnjavanje, ukljuļujuĺi crpnu stanicu, mjeġovite melioracijske graĽevine) 

vodne graĽevine za proizvodnju elektriļne energije 

graĽevine za unutarnju plovidbu....ñ 

U poglavlju 5 Uvjeti utvrĽivanja koridora ili trasa i povrġina prometa i drugih infrastrukturnih 

sustava, 5.8. Povrġine za vodne graĽevine, 5.8.1.UreĽenje reģima voda gdje se definira sljedeĺe: 

Ļlanak 186.: ĂéU prirodnim inundacijama i poplavnim podruļjima nije dozvoljena gradnja 

radi zaġtite ljudi, imovine i zbog oļuvanja cjelovitosti prirodnog vodnog krajobraza, osim vodnih 

graĽevina, ukljuļujuĺi sustav navodnjavanja i crpne stanice za navodnjavanje...ñ 

 

Nastavno je prikazano podruļje obuhvata zahvata u prostoru SN Lukaļ preklopljeno sa 

vaģeĺom prostorno planskom dokumentacijom (Slika 3-8 do Slika 3-17). 

 

 

Slika 3-8: SN Lukaļ na PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz 1. Koriġtenje i namjena 
prostora. 
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Slika 3-9: SN Lukaļ na  PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz  2.Infrastrukturni sustavi i 
mreģe. 

 

Slika 3-10: SN Lukaļ na  PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz  3. Uvjeti koriġtenja i zaġtite 
prostora. 



 

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO D.D. 

10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 

OIB:35069807615 
 

SUSTAV JAVNOG NAVODNJAVANJA LUKAĻ  
Studija izvodljivosti, oģujak 2025. 

  
 

 
53 3 OPĹI KONTEKST 

 

 

 

Slika 3-11: SN Lukaļ na  PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz  3.1.1. Podruļja posebnih 
uvjeta koriġtenja prirodne vrijednosti. 
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Slika 3-12: SN Lukaļ na  PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz  3.1.2. Podruļja posebnih 
ograniļenja u prostoru. 

 

Slika 3-13: SN Lukaļ na  PP Virovitiļko - podravske ģupanije, kartografski prikaz  3.1.3. Mineralne i 

energetske sirovine i obnovljivi izvori energije. 

 






































































































































































